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1 Вводная часть 
 
За последние несколько лет строительство спортивных объектов 
приобрело широкие масштабы, что связано с развитием и укреплением роли 
спорта как непосредственно в Сибири, так и в России в целом. Сегодня 
инвесторы все чаще обращают своё внимание на вложения в различные 
спортивные объекты на территории Сибирского федерального округа. 
Появляется все больше частных спортивных сооружений — теннисных 
кортов, различных спортзалов, ледовых арен и прочих спортивных 
объектов. В то же время строительство спорткомплексов и других 
спортивных сооружений — это процесс, который должен выполняться 
специализированной организацией с чётким соблюдением всех норм и 
требований закона к строительству различных спортивных объектов в 
России. 
Несмотря на пристальное внимание государства к вопросу возведения 
спортивных объектов, актуальность строительства по-прежнему 
велика. Строительство спортивных сооружений привлекает внимание 
инвесторов по двум основным причинам: прибыль от проекта и привлечение 
внимания к жилому району. Так большинство экспертов считает, что 
спортивное строительство — это прибыльное дело. Доходы от любителей 
спорта позволяют полностью окупиться спортивному объекту достаточно 
быстро. Если раньше основная масса спортивных сооружений возводилась на 
средства бюджетов разного уровня, то сегодня это делается всё чаще за счет 
частников. Развитие спортивной индустрии может не зависеть от темпов 
гражданского строительства, а иметь взаимосвязь непосредственно с 
государственной позицией на этот счёт и мировыми тенденциями в целом. 
Темой бакалаврской работы был выбран: "Многофункциональный 
спортивный комплекс в пгт. Усть-Абакан". 
Наличие современного спортивного объекта является необходимым 
условием  развития массового спорта в районе. Численность занимающихся 
физической культурой и спортом в пгт. Усть-Абакан растёт с каждым годом. 
Основные виды спорта – это волейбол, баскетбол, футбол, мини-футбол, 
хоккей с мячом, гиревой спорт, бокс, карате, настольный теннис и другие. 
С вводом нового объекта будет обеспечена занятость подростков и 
молодых людей, жители территории смогут заниматься спортом в 
современных условиях, повышать спортивное мастерство. 
Многофункциональность данного комплекса включается в себя, 
универсальный зал для баскетбола и волейбола со зрительскими трибунами, 





2 Архитектурно строительный раздел 
 
2.1 Характеристика района и площадки строительства 
 
Площадка строительства многофункционального спортивного 
комплекса размещается на территории пгт. Усть-Абакана, в степи 
Минусинской котловины в 12 км на север от Абакана, на левом берегу 
Красноярского водохранилища Енисея. Комплекс располагается на 
территории вблизи лежащих улиц Волкова и Добровольская. Территория под 
размещения комплекса спланирована и не застроена, рельеф участка 
спокойный, с незначительным перепадом абсолютных отметок, в районе 
размещения комплекса отсутствуют водоемы.  
Требуемые характеристики здания, а так же противопожарные и 
санитарно-гигиенические требования:  
Класс здания - I.  
Степень долговечности - I.  
Степень огнестойкости – II 
Строительство ведется в первом климатическом районе, под район I B. 
Климатические параметры [10]: 
 Абсолютно минимальная температура наружного воздуха = -47 °С; 
 Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 = -39 °С; 
 Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью  0,92 = -
37 °С; 
 Продолжительность в сутках ( период со средней суточной 
температурой воздуха ≤8 °С) = 223. 
В общих характеристиках в р.п. Усть-Абакан умеренно-холодный 
климат, в зимний период осадков гораздо меньше чем летом.  
 
2.2 Решение генерального плана 
 
Генеральный план многофункционального спортивного комплекса" 
разработан в соответствии с нормативными требованиями, с учетом 
инженерно-геологических условий, организации транспортных путей, 
архитектурных, санитарных, противопожарных условий [2]. 
Генеральный план участка местности имеет прямоугольную форму размером 
375х 216м. 
Основными объектами генплана участка является 
многофункциональный спортивный комплекс и стадион. 
Главный подъезд к комплексу проходит по улице Добровольской. Имеются 
автобусные остановки и парковка. Ширина автомобильной дороги 6м, 
пешеходные асфальтированные дорожки - 1,5 м. 
Технико-экономические показатели генплана: 
Площадь участка - 5507,83 м2 
Площадь озеленения - 49574,66 м2 
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Площадь асфальтированного покрытия - 14934,25 м2 
Плотность застройки - 6,79% 
Общая площадь застройки - 81045,66 м2 
 
2.3 Роза ветров 
 
Расчет  розы  ветров  производится  по  данным  табл.  3.1  [10].  В  
первой строке в числителе повторяемость ветров (%), в знаменателе – 
скорость ветра по направлениям  за  январь/июль  (м/с).  Во  второй  строке 
числитель  и знаменатель перемножаются, и находится сумма по строке. В 
третьей строке по каждому направлению находится процентное соотношение 
с суммой. По этим значениям строится диаграмма. 1мм = 1%. 
 
Таблица 2.1 - Расчет розы ветров (январь) 
 
Пункт Январь 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
















∑430,5 60,8 1,1 1.3 13,3 54 234 44 22 
% 14,12 0,26 0,3 3,09 12,54 54,36 10,22 5,11 
 
Таблица 2.2 - Расчет розы ветров (июль) 
 
Пункт Июль 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
















∑340,4 104,4 22,4 15 22,4 42 73,1 38 23,1 
% 30,67 6,58 4,41 6,58 12,34 21,47 11,16 6,79 
 
 
Рисунок 2.1 - Диаграмма розы ветров 
 




Здание ориентировано таким образом, чтобы обеспечивалось 
нормальное освещение и проветривание, а преобладающие ветра дуют в угол 
здания. 
 
2.4 Объёмно-планировочное решение 
 
Проектируемое здание многофункционального спортивного комплекса 
– двухэтажное, каркасное, отдельностоящее. Размеры по осям – 120,20х94 м. 
Высота здания переменная. 
Условно многофункциональных спортивный комплекс можно 
разделить на две части: спортивный комплекс и бассейн, которые соединены 
переходом. 
Первый этаж спортивного комплекса состоит из вспомогательных 
помещений и главного спортивного зала.  К спортивному залу со 
зрительскими трибунами примыкают раздевалки, тренерские, душевые и сан 
узлы. Часть вспомогательных помещений - это гардероб, касса, регистратура, 
информационное бюро, комната дежурного администратора, охрана, санузлы 
для персонала и зрителей, ожидальная, слады и технические помещения, а 
также буфет. 
К бассейну и бассейну для подготовительных занятий также 
примыкают раздевалки, тренерские, душевые и санузлы. Имеются гардероб, 
касса, информационное бюро, ожидальные, технические помещения, 
помещение для выдачи моющий и купальных принадлежностей. 
Главный вход имеется как в спортивный комплекс, так и отдельно в 
бассейн, объединённые общим крыльцом. Предусмотрены эвакуационные 
лестницы, выбрано их расположение с учётом норм пожарной безопасности. 
 
На втором этаже располагаются зал индивидуальных силовых 
упражнений, зал для настольного тенниса и зал борьбы. Ко всем залам 
примыкают раздевалки, тренерские, душевые, санузлы. При спортивных 
залах предусмотрен медицинский кабинет. Также на втором этаже находится 
ожидальная, санузел для посетителей и персонала, технические помещения, 
помещения для ремонта и хранения спортивного инвентаря, 
 На втором этаже бассейна предусмотрена баня сухого жара, 
массажный кабинет. Также расположены технические помещения, медпункт, 
лаборатория административные помещения: приёмная, кабинет директора, 
кабинет заместителя директора, главного администратора, бухгалтерия, 
коменданта, зал совещаний и буфет. 
 
2.5 Конструктивные решения 
 
Проектируемый многофункциональный спортивный комплекс 
представляет собой каркасное здание с пустотными плитами перекрытия.  
Колонны сечением 400х400 мм. 
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Многопустотные плиты перекрытия: 
12000х1500х300 мм (ПК 120.15) 
6000х1500х220 мм (ПК 60.15) 
3500х1500х220 мм (ПК 35.15) 
3000х1500х220 мм (ПК 30.15) 
Наружные стены из кирпича (380 мм - в полтора кирпича), общая 
толщина наружной стены 540мм. Перегородки из кирпича 120мм. 
Предусмотрен деформационный шов. 
Лестницы железобетонные монолитные с высотой ступени 150 мм и 
проступью 300 мм. Ограждение(перилла) лестницы металлическое с высотой 
90 см. 
Крыша плоская. Большие пролёты залов и бассейна перекрываются 
металлическими фермами 27м, 15 м и 18 м.  
Окна и двери взяты из ГОСТ, но также имеются индивидуальные 
витражные окна, размеры и количество окон и дверей приведены в таблице 
1.3 
 
Таблица 2.3 - Спецификация элементов заполнения проёмов 
 




1 ОК-1 ГОСТ 11214-86 61 1770х2060 
2 ОК-2 ГОСТ 11214-86 5 1170х2060 
3 ОК-3 ГОСТ 11214-86 12 2070х2060 
Витраж 
4 В-1 Индивидуально 7 4000х4000 
5 В-2 Индивидуально 7 4000х2500 
6 В-3 Индивидуально 8 5000х2500 
Дверные блоки 
7 1 ГОСТ -28786-90 6 1872х2300 
8 2 ГОСТ -28786-90 15 1472х2300 
9 3 ГОСТ -28786-90 104 1170х2300 
10 4 ГОСТ -28786-90 100 970х2300 
 
2.6 Теплотехнический расчёт стены и покрытия 
 
Теплотехнический расчет стен и покрытий проводится в соответствии с 
данными СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 
Расчетные данные: 
Район строительства – пгт. Усть-Абакан 
Зона влажности территории – нормальная.  
Влажностный режим помещений – сухой. 
Ct °= 21int – расчетная температура воздуха внутри помещения таблица 1[10]  
 10 
 
Ctext °−= 37 – температура наиболее холодной пятидневки с коэффициентом 
0,92 ( т. 1[10]). 
Ctht °−= 9,7 – температура отопительного периода  ( т. 1[10]). 
сутzht 223= – продолжительность отопительного периода  ( т. 1[10]). 
7.8int =a –коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей 
конструкции   ( т. 7[10]). 
23=exia  – коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающей 
конструкции  ( т. 8[10]). 
 
 
Рисунок 2.2 – Конструкция наружной стены 
 
Таблица 2.4 – Термическое сопротивление ограждения 
 




 м,δ  
Кирпичная кладка 1800 0,56 0,38 
Утеплитель - минеральная плита 120 0.045 х 
Облицовочная панель 600 0,19 0.012 
Штукатурка 1700 0,87 0,02 
 
Градусо-сутки отопительного периода:  
сутCzttD hthtd ⋅°=⋅+=⋅−= 6445223)9,721()( int                              (2.1) 
Нормативное значение приведенного сопротивления теплопередаче: 
ВтСмbDaR dred /656,34,1644500035,0
2 °⋅=+⋅=+⋅= ,                                       (2.2) 
где dD - градусо-сутки отопительного периода в пгт. Усть-Абакан; 
a и b - коэффициенты, принимаемые по таблице 3 [11] для стен жилого 
здания. 
Из приведенных выше вычислений за требуемое сопротивление 
теплопередачи выбираем redR из условия энергосбережения и обозначаем его 
теперь ВтСмRтр /656,3
2
0 °⋅=  
 




Для каждого слоя заданной стены необходимо рассчитать термическое 





= , где           (2.3) 
iδ  - толщина слоя, мм; 














3 °⋅==  
Определение минимально допустимого (требуемого) термического 



















R - сопротивление теплообмену на наружной поверхности для 
наружных стен; 
∑ iR - сумма термических сопротивлений всех слоев стены без слоя 
утеплителя. 
 
Толщина утеплителя равна: 
ммRтрутут
тр
ут 125123,0733,2045,0 ≈=⋅=⋅= λδ              (2.5) 
мм5405372038012512 ==+++  
где: утλ  - коэффициент теплопроводности материала утеплителя, )/( 2 СмВт °  
 
Определение термического сопротивления стены из условия, что общая 










где∑ iR - сумма термических сопротивлений всех слоев ограждения, в том 
числе и слоя утеплителя, принятой конструктивной толщины 
Из полученного результата можно сделать вывод, что 






Рисунок 2.3 - Конструкция покрытия 
 
Таблица 2.5 – Термическое сопротивление покрытия 
 




 м,δ  
Кровельная ТПО мембрана 910 0,029 0,0015 
Разделительный слой 2600 0,036 0,0025 
Утеплитель - минеральная плита 120 0.045 х 
Пароизоляция 1 слой рубероида 600 0,17 0,004 
Ж/б плита 2500 1,69 0,22 
 
Определение толщины утеплителя: 
 
Для каждого слоя заданной стены необходимо рассчитать термическое 





= , где     (2.7) 
iδ  - толщина слоя, мм; 



















4 °⋅==  
Определение минимально допустимого (требуемого) термического 























∑ iR - сумма термических сопротивлений всех слоев стены без слоя 
утеплителя. 
 
Толщина утеплителя равна: 
ммR трутут
тр
ут 145145,0216,3045,0 ==⋅=⋅= λδ                                                            (2.9) 
где: утλ  - коэффициент теплопроводности материала утеплителя, )/( 2 СмВт °  
Определение термического сопротивления покрытия  из условия, 










где∑ iR - сумма термических сопротивлений всех слоев ограждения, в том 
числе и слоя утеплителя, принятой конструктивной толщины. 
 
Из полученного результата можно сделать вывод, что 
ВтСмR /663,3 20 °⋅= > ВтСмRтр /656,3 20 °⋅= , следовательно толщина утеплителя 
подобрана правильно. 
 
2.7 Наружная и внутренняя отделка 
 
Природа Хакасии уникальна, она отличается богатством минеральных, 
лесных и водных ресурсов. Это и определило характер решения отделки 
фасада. Желание максимально связать объект со средой вызвало 
необходимости применения фасадных панелей с текстурой дерева. 
Подобрана двойная цветовая гамма - светлые и тёмные панели с деревянной 
текстурой. Тёмные панели выделяют окна, чтобы скорректировать их разные 
размеры.  
Внутренняя отделка здания, также выполнена из различных панелей 
текстуры дерева. Бассейн, санузлы и душевые полностью из керамической 
плитки. В спортивных залах используется паркетное покрытие пола. Для 
пола в вестибюлях, буфетах, коридорах - керамическая плитка. В остальных 
помещениях покрытие пола - линолеум. 
 
3 Конструктивный раздел 
 
3.1 Компоновка конструктивной схемы перекрытия 
 
В данном разделе бакалаврской работы рассматривается каркасное 
здание со сборными перекрытиями. Колонны 400х400мм, многопустотные 
плиты перекрытия выбраны согласно ГОСТ 9561-91 Плиты перекрытия 
железобетонные. 




12000×1500×300 (ПК 120.15) 
6000×1500×220 (ПК 60.15) 
3500×1500×220 (ПК 35.15) 
3000×1500×220 (ПК 30.15) 
Компоновочная схема перекрытий представлена на рисунке 2.1. Плиты 
опираются на ригеля, ригеля соответственно на колонны с консолями. 
 
Рисунок 3.1 – Компоновка конструктивной схемы перекрытия 
 
3.2 Расчет и конструирование многопустотной плиты 
 
3.2.1 Компоновка многопустотной плиты 
 
Для расчета принята многопустотная плита 12000×1500×300, диаметр 
пустот ммd 180= , расстояние между пустотами мм26=τ  Плита 
закомпонована на рисунке 3.2. 
 
Рисунок 3.2 – Компоновка пустотной плиты перекрытия 
 
Ширину полки: ммbb ff 1480` ==      
Толщина ребра: ммb f 346=  
 15 
 
Толщину полки: ммhh ff 60
` ==  
 
Рисунок 3.3 – Расчетное сечение многопустотной плиты 
 
3.2.2 – Назначение характеристик бетона и арматуры 
 
Бетон класса В25 
 
Нормативные сопротивления бетона второй группы предельных состояний 
btnbn RR ,  (т. 6.7 [19]). 
МПаRbn 5,18= , - сопротивление бетона осевому сжатию. 
МПаRbtn 55,1=  - сопротивление бетона осевому растяжению. 
 
Расчетное сопротивление бетона первой группе предельных состояний btnbn RR ,
(т. 6.8 [19]).     
МПаRb 5,14= , - сопротивление бетона осевому сжатию. 
МПаRbt 05,1=  - сопротивление бетона осевому растяжению. 
 
Расчетное сопротивление бетона второй группы предельных состояний 
btserbser RR ,  (т. 6.7 [19]). 
МПаRbser 5,18=  - сопротивление бетона осевому сжатию. 
МПаRbtser 55,1=  - сопротивление бетона осевому растяжению. 
 
Значение начального модуля упругости бетона при сжатии и растяжении (т. 
6.11 [19] ) 
МПаEb
31030 −⋅=   
Коэффициент условия работы бетона принимаем (т. 6.1.12 [19]) 
9,09 =bγ  
 
Напрягаемая арматура класса А800 
 
Расчетное сопротивление арматуры растяжению  первой группе предельных 
состояний МПаRs 695=  (т. 6.14 [19]) 
snR - нормативное сопротивление арматуры по 2 группе предельных 
состояний; МПаRsn 800=  (т. 6.13 [19]). 




41020 ⋅=    
Предварительное напряжение spσ   арматуры, принимаем механическим 
способом: 
95,032,0 ,, ⋅≤≤⋅ sersspsers RR σ  
Определяем предварительное напряжение        
snsp R⋅= 75,0σ                                                  
где snR - нормативное сопротивление арматуры по 2 группе предельных 
состояний; 
МПаsp 60080075,0 =⋅=σ  
Проверка выполнения условия предварительного натяжения: 
МПаМПаМПа 720600256 ≤≤  
Вывод: Условие выполняется, тем самым назначаем механический способ 
напряжения. 
 
3.2.3 Определение расчетного пролета, усилия, расчетная схема, 
нагрузки 
 
   За расчетные пролеты плиты принимаем: в средних пролетах- 
расстояние в свету между гранями ригелей, а крайних- расстояние от граней 
ригеля до оси опоры на стене. 
 
Расчетный пролет плиты в продольном направлении 
220
pnp bll −= ,         (3.1) 
мl np 88,11
2
250120000 =−=  
 
Рисунок 3.4 – Расчетная схема плиты 
 
Подсчет нагрузок на 1 2м  перекрытия приведен в таблице 3.1 
 
Таблица 3.1 – Сбор нагрузок на многопустотную плиту 
 
Вид нагрузки Нормативная 
нагрузка, Н/ 2м  
pqn ⋅= σ  
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке fγ  
Расчетная 
нагрузка, Н/ 2м  
f
np qq γ⋅=  
1. Постоянная 

























1.3 Керамическая плитка  







Итого: 4140  4734 
2. Временная (т.8.3[18]) 
В том числе: длительная 
55% 





1,2 п.8 [18] 
 
1,2 п.8 [18] 






В том числе: 
постоянная (4140) 









С учетом коэффициента надежности по назначению здания 95,0=nγ   т.2[18] 
находим нагрузки: постоянную, нормативную и полную, умножая их на 
грузовые площади плит. 
Определение полной расчетной нагрузки:  
nnpp aqq γ⋅⋅=
` , (3.2) 
где `pq  - полная расчетная нагрузка; 
na  - грузовая площадь плиты; 
nγ  - коэффициент надежности по назначению здания 
мкНqp /30,1595,05,1734,10 =⋅⋅=  
 
Определение нормативной нагрузки: 
nnнн aqq γ⋅⋅=
`
                                                                                                         (3.3) 
где `нq  - полная нормативная нагрузка; 
na  - грузовая площадь плиты; 
nγ  - коэффициент надежности по назначению здания 
мкНqн /3,1395,05,114,9 =⋅⋅=  
 
Определение длительной и постоянной нагрузки: 
nnдипдип aqq γ⋅⋅=
`
                                                                                                     (3.4) 
где `дипq  - длительная и постоянная нагрузка; 
na  - грузовая площадь плиты; 
nγ  - коэффициент надежности по назначению здания 
мкНqдип /82,995,05,189,6 =⋅⋅=                        
 
Определение усилия от расчетных и нормативных нагрузок: 






                                                                                                           (3.5)
 
2
0lqQ pp ⋅=                                                                                                             (3.6)
 
где pq  - полная расчетная нагрузка; 
0l  - пролет плиты в продольном направлении; 





88,1130,15 =⋅=  
Согласно полученному значению строим эпюры моментов и поперечных сил 
от расчетной нагрузки (рисунок 3.5) 
 
Рисунок 3.5 - Эпюры моментов и поперечных сил от расчетной нагрузки. 
 
От нормативной  нагрузки: 
8
2




                                                                                                             (3.8)
 
где нq  - полная нормативная нагрузка; 
0l  - пролет плиты в продольном направлении; 





88,113,13 =⋅=  
Согласно полученному значению строим эпюры моментов и поперечных сил 
от нормативной нагрузки (рисунок 3.6) 
 












                                                                                                       (3.10)
 
где дипq  - длительная и постоянная нагрузка; 
0l  - пролет плиты в продольном направлении;  




       
кНQдип 33,582
88,1182,9 =⋅=  
Согласно полученному значению строим эпюры моментов и поперечных сил 
от длительной и постоянной  нагрузки (рисунок 3.7) 
 
Рисунок 3.7 - Эпюры моментов и поперечных сил от длительной и 
постоянной нагрузки. 
 
3.2.4 Расчет прочности плиты по нормальному сечению к 
продольной оси, расчет по несущей способности, расчет по первой 
группе предельных состояний (подбор продольной рабочей арматуры) 
 
Рабочая высота сечения: 
ммh 260403000 =−=  
Принимаем момент от расчетной нагрузки кНмМ p 92,269=  (рисунок 3.5). 
В связи с тем что бетон очень хорошо работает на сжатие, но плохо на 
растяжение, то в расчете на прочность принимаем тавровое сечение                 
(рисунок 3.8) , а в расчете на образование трещин используется двутавровое 
сечение, потому что в нижней полке возможно появление трещин.  
 












=α ( формула 3.14 [23])                                                                  (3.11) 
где M  - расчетный момент (рисунок 3.5) 
bR  - расчетное сопротивления бетона осевому сжатию по первой группе 
предельных состояний; МПаRb 5,14= ; 
`
fb  -  ширина полки в сжатой зоне бетона; 
2







Находим 88,0,24,0 == ζξ  по таблице 3.1 [23] 
смсмhx 624,62624,00 >=⋅=⋅=ξ  что означает - нейтральная ось проходит в 
ребре. 












=α  , где                                                               (3.12) 
где M  - расчетный момент  
bR  - расчетное сопротивления бетона осевому сжатию по первой группе 
предельных состояний; МПаRb 5,14=  ; 
`
fb  -  ширина полки в сжатой зоне бетона; 
b  - толщина ребра; 
`
fh  - толщина полки; 
2









Находим 875,0,26,0 == ζξ  по таблице 3.1 [23] 
Характеристики сжатой зоны: bR008,085,0 −=ω  
76,05,149,0008,085,0 =⋅⋅−=ω  























МПаR SRSRsSR 495600400695400 =−+=∆−−+= σσσ                                            (3.14) 













0 )(ξ , где                                                                       (3.15) 
sR  - расчетное сопротивление растяжению арматуры, МПаRs 695= ; 
0h - рабочая высота сечения;  
`
fb  -  ширина полки в сжатой зоне бетона; 
b  - толщина ребра; 
`









Принимаем 271,15 смAsp = ,  5 ∅ 20А800 (прил.6 [23]) 
 
Рисунок 3.9 - Схема армирования продольной рабочей арматуры. 
 
3.2.5 Расчет прочности плиты по сечению, наклонному к 
продольной оси 
 
Принимаем момент от расчетной нагрузки мкН88,90 ⋅=pQ  (рисунок 3.5). 
Разрушение изгибаемого момента по наклонному сечению происходит 
вследствие одновременного действия на него поперечных сил и изгибающих 
моментов. В соответствии с этим воздействием развиваются внутренние 
усилия в бетоне сжатой зоны над наклонной трещиной и осевые усилия в 
арматуре, пересекаемой наклонной трещиной. На рисунке 3.10 показана 
схема усилий наклонного сечения. 
 
Рисунок 3.10 – Расчетная схема усилий в наклонном сечении 
 
В многопустотных плитах допускается не устанавливать поперечную 
арматуру. В связи с этим выполняем проверку прочности сечения плиты при 
отсутствии поперечного армирования. 
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Проверка условия требования поперечной арматуры: 
рbt QhbR ≥⋅⋅⋅ 05,2 ,                                                                                             (3.16) 
где  btR  - сопротивление бетона осевому растяжению I группе предельных 
состояний; 
b  - толщина ребра по первой группе предельных состояний; 
0h  -рабочая высота сечения; 
кНкН 88,9035,33726034650,15,2 ≥=⋅⋅⋅  
Вывод: Условие выполняется. 
 
Армирование плиты, где поперечные стержни, воспринимающие 
усилия Q, устанавливаются конструктивно через 2 диаметра (рисунок 3.11). 
 
Рисунок 3.11 – Схема армирования поперечной арматурой 
 
Принимаем 263,24 смAs = , 4 ∅ 28 А400 (прил. 6 [23]) 
 
Определение влияния усилия обжатия: 
||||
sssssPsPsPsP AAAAP ⋅−⋅−⋅−⋅= σσσσ ,                                                                (3.17) 
где  sPσ  -величина преднапряжения; 
spA  - площадь сечения растянутой арматуры; 
|
sσ  - напряжения в ненапрягаемой арматуре вызванные ползучестью бетона; 
sσ  - напряжения в ненапрягаемой арматуре вызванные усадкой бетона; 
кНP 22,43524631742463321571600 =⋅−⋅−⋅=  
 
Определение передаточной прочности бетона: 
МПаBRbp 20258,08,0 =⋅==                                                                                 (3.18) 
Определение коэффициентов α и β : 
8,0025,025,0 ≤⋅+= bpRα ,                                                                                    (3.19) 
где  bpR  - передаточная прочность бетона; 
8,075,020025,025,0 ≤=⋅+=α  
Вывод: Принимаем 8,0=α . 
5,2185,025,51,1 ≤⋅+=≤ bpRβ                                                                                 (3.20) 
5,255,120185,025,51,1 ≤=⋅−=≤ β  




Определение напряжения в ненапрягаемой арматуре, вызванного 













 - сжимающее напряжение в бетоне в стадии предварительного 
обжатия в долях от передаточной прочности бетона п.8 [19]; 








                                                                      (3.23)
 







ασ ,                                   (3.24) 
α - коэффициент, принимаемый для бетона естественного твердения п.8 [19]; 
Определение суммы потерь напряжений от усадки и ползучести 
бетона: 
986
| σσσσ ++=s ,                                                                                              (3.25) 
где  986 ,, σσσ  - потери от быстро натекающей ползучести, от усадки бетона, 
от ползучести бетона соответственно п.9 [19]; 
МПаs 1741024032
| =++=σ  
 








⋅=ϕ ,                                                                                              (3.26) 
где  P  -усилие предварительного обжатия; 
btR  - сопротивление бетона осевому растяжению I группе предельных 
состояний т. 6.8[19]; 
b  - толщина ребра по первой группе предельных состояний; 










Определение коэффициента, учитывающего влияние сжатых полок в 












fϕ ,                                                                          (3.27) 
где  |fb  -ширина полки; 
b  - толщина ребра по первой группе предельных состояний; 




fh  - толщина полки; 
При этом )3( || ff hbb ⋅+≤ , а поперечная арматура должна быть 
заанкерована в полке. 
м53,0)06,03346,0(48,1 =⋅+≤  
Вывод: Условие не выполняется. Принимаем мbf 53,0








Определение минимального поперечного усилия, воспринимаемого 
бетоном сжатой зоны над вершиной наклонного сечения: 
2
02 )1( hbRM btnfbb ⋅⋅⋅++⋅= ϕϕϕ ,                                                                           (3.28) 
где  2bϕ  -коэффициент принимаемый по т. 6.12 [19]; 
fϕ  -коэффициент, учитывающий влияние сжатых полок в тавровых и 
двутавровых элементах; 
0h  -рабочая высота сечения; 
nϕ  - коэффициент, учитывающий влияние продольных сил; 
btR  - сопротивление бетона осевому растяжению Iгруппе предельных 
состояний. 6.8[19]; 
b  - толщина ребра по первой группе предельных состояний; 
мкНM b ⋅=⋅⋅⋅⋅++⋅= 13,7626,0346,01005,1)46,009,01(2
26  
 







,                                                                                                         (3.29) 
где  bM  -минимальное поперечное усилие, воспринимаемого бетоном сжатой 
зоны над вершиной наклонного сечения; 







Проверка условия согласно п. 8 [19]: 
02hc ≤ ; м52,026,0268,1 =⋅≤                                                                               (3.30) 














                                                                                 (3.32)
 
Вывод: Условие кНQb 40,146=  > кНQ 88,90max = удовлетворяется. Из этого 
следует, что поперечную арматуру ставим конструктивно. 
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Диаметр и шаг поперечной арматуры устанавливают по конструктивным 
требованиям к изгибаемым элементам. 




мм, но не более 150 мм.  
Для всех приопорных участков принят шаг 150 мм на расстоянии l
4
1 п. 
3.1[23]. В средней части пролета принят шаг 225 мм из условия того, что 
расстояние может быть больше, но не более h
4
3 . 
Диаметр поперечных стержней устанавливают из условия сварки с 
продольными стержнями, принимаем арматуру ∅ 4B500 
 
Рисунок 3.12 – Армирование плиты продольным каркасом. 
 
Рисунок 3.13 – Армирование плиты поперечным каркасом. 
 
3.2.6 Расчет пустотной плиты по предельному состоянию II группы 
 
Для расчета по IIгруппе предельных состояний используют сечение – 
двутавр, поскольку проверяется возможность образования и раскрытия 
трещин в нижней полке двутавровой балки. Круглые пустоты заменяются на 
эквивалентные со стороной 2,16189,09,0 =⋅=d см. 
 









==                                                                 (3.33) 
Определение ширины ребра приведенного сечения: 
смhnbb отвf 6,342,167148 =⋅−=⋅−=                                                                (3.34) 
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Определение геометрических характеристик сечения: 
 
Рисунок 3.14 – Приведенное сечение пустотной плиты. 
 
Определение отношения модулей упругости материалов исходя из равенства 





=α ,                                                                                                       (3.35) 
где  bE  - модуль упругости бетона т. 6.11[19]; 











Определение площади сечения: 
∑ ⋅+== αspbired AAAA                                                                                    (3.36) 
271,270767,671,156,342,1629,6148 смAred =⋅+⋅+⋅⋅=  
 
Определение статического момента сопротивления: 
)( iired yAS ∑ ⋅= ,                                                                                             (3.37) 
где  iA  - площадь части сечения; 

















0 ===   
 
Определение момента инерции приведенного сечения: 
∑ −+= ))(( 20 yyAII iired ,                                                                                   (3.38) 
где  iA  - площадь части сечения; 
iI  - момент инерции сечения относительно оси, проходящей через центр 
















































IW redHred ===                                                                 (3.39) 
361716смW Bred =  
 





















617168,0 =⋅=⋅= ϕ                                                                 (3.42) 
 
Определение упругопластического момента сопротивления приведенного 
сечения по верхней и нижней граням: 
392574617165,1 смWW Нred
н
pl =⋅=⋅= γ                                                                 (3.43) 
392574617165,1 смWW Вred
В
pl =⋅=⋅= γ                                                                       (3.44)
 
 
Определение потерь предварительного напряжения арматуры 
 
Определение первых потерь от деформации анкеров, трения арматуры 
об огибающие приспособления, от релаксации напряжений в арматуре и т.д. 
п.9 [19]: 
 
Коэффициент точности натяжения арматуры принимают 1=spγ . 
Релаксация напряжений стержневой арматуры. 
,201,01 −⋅= spsσ                                                                                               (3.45) 
где  sps  - величина преднапряжения; 
МПа40206001,01 =−⋅=σ                 
 
Потери от температурного перепада между натянутой арматурой и упорами 
02 =σ , так как при пропаривании форма с упорами нагревается вместе с 
изделием. 
 







=3σ ,                                                                                                      (3.46) 
где  l∆  -смещения стержней в инвентарных зажимах; 
l  - длинна натягивающего стержня; 




3 =⋅⋅=σ  
 
Определение смещения стержней в инвентарных зажимах: 
ммdl 3,2715,025,115,025,1 =⋅+=⋅+=∆                                                               (3.47) 
Потери от трения арматуры 04 =σ  
 
Потери от деформации стальной формы при изготовлении предварительно 
напряженных железобетонных конструкций 305 =σ МПа. Это связано с тем, 
что отсутствуют данные о технологии и конструкции формы. 
 

















 - сжимающее напряжение в бетоне в стадии предварительного 
обжатия в долях от передаточной прочности бетона п.9 [19]; 
МПа2,2785,08,0406 =⋅⋅=σ  
 
Определение усилия обжатия: 
)( 11 σσ −⋅= spsAP ,                                                                                      (3.49) 
где  sA  -сечение арматуры; 
spσ  -величина преднапряжения; 
1σ  - релаксация напряжений арматуры; 
кНP 76,879100)40600(71,151 =⋅−⋅=  
 
Определение эксцентриситета усилия относительно центра тяжести сечения: 
смeop 55,12355,15 =−=   
 







P 011 ⋅⋅+=σ ,                                                                                   (3.50) 
где  1P  - усилие обжатия; 
ope  -эксцентриситет усилия относительно центра тяжести; 
redA  - площадь сечения; 






879760( =⋅⋅+=σ  
 





σ ; МПаBRbp 5,12255,072,675,0
04,5
=⋅<==











Определение первых потерь: 
МПаlos 76,1352,273056,384065311 =+++=+++= σσσσσ                                    (3.52) 
Потери от релаксации поперечной арматуры: 07 =σ . 
Потери от усадки бетона: 408 =σ МПа 
Потери от ползучести бетона: 





. Таким образом условие выполняется и 
расчет ведется по формуле bpbp R/1509 σασ ⋅⋅= .                                            (3.53) 
МПа8154,011509 =⋅⋅=σ  
Потери от смятия бетона под витками спиральной или кольцевой арматуры: 
010 =σ  
Потери от деформации обжатия стыков между блоками: 011 =σ  
 
Определение усилия обжатия: 
)( 12 losspsAP σσ −⋅= ,                                                                                   (3.54) 
где  sA  -сечение арматуры; 
spσ  -величина преднапряжения; 
1losσ  - первые потери; 
кНP 32,729100)76,135600(71,152 =⋅−⋅=  
 







P 022 ⋅⋅+=σ ,                                                                                   (3.55) 
где  2P  - усилие обжатия; 
ope  -эксцентриситет усилия относительно центра тяжести; 
redA  - площадь сечения; 




729320( =⋅⋅+=σ  
 
Определение вторых потерь: 
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МПаlos 1218140982 =+=+= σσσ                                                                           (3.56) 
 
Определение полных потерь: 
МПаlosloslos 76,25612176,13521 =+=+= σσσ                                                           (3.57) 
Определения усилия обжатия с учетом полных потерь: 
)( losspsAP σσ −⋅= ,                                                                                              (3.58) 
где  sA  -сечение арматуры; 
spσ  -величина преднапряжения; 
losσ  - полные потери; 
кНP 23,539100)76,256600(71,15 =⋅−⋅=  
 
Расчет по образованию трещин 
 
Данный расчет выполняют для выяснения необходимости проверки по 
раскрытию трещин. Таким образом для элементов, к которым предъявляется 
требование 3 – й категории, принимают значение коэффициентов надежности 
по нагрузке 1=fγ  т. 7.1 [18]. 
Определение ядрового момента усилия обжатия: 
)( rePM oprp +⋅= ,                                                                                             (3.59) 
где  P  - усилие обжатия; 
ope  -эксцентриситет усилия относительно центра тяжести; 
r  - расстояние от ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой зоны; 
смНM rp ⋅=⋅+⋅= 46,149377499,0)23,1855,12(23,539  
 
Определение момента образования трещин: 
rpplserbtcrc MWRM +⋅= ,                                                                                  (3.60) 
где  rpM  -момент усилия обжатия относительно оси, проходящей через 
ядровую точку; 
plW  -упругопластичный момент; 
serbtR ,  - сопротивление бетона осевому сжатию по II группе предельных 
состояний. 6.7 [19]; 
мкНM crc ⋅=+⋅⋅= 88,29246,149377491009257455,1 кНм 
 
Проверка условия раскрытия трещин: 
мкНMмкНM crc ⋅=<⋅= 87,292269max  
Вывод: В данном случае условие выполняется, можно не выполнять расчет 






Расчет прогиба плиты 
 
Прогиб плиты определяют от постоянной и длительной нагрузок. 
Схематически зависимость прогиба элемента от вида нагрузки на него 
приведена на рисунке 3.15. 
 
 
Рисунок 3.15 – Прогиб ж/б элемента при действии кратковременной и 
длительной нагрузок. 
1 – кратковременный прогиб; 2 – длительный прогиб 
 
Определение предельного прогиба: 
Из СП «Нагрузки и воздействия» п.15.2: для элементов конструкции 
зданий и сооружений, предельные прогибы и перемещения которых не 
оговорены настоящими другими нормативными элементами, вертикальные и 
горизонтальные прогибы и перемещения от постоянных, длительных и 
кратковременных нагрузок не должна превышать 
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                                                                                       (3.61)
 
Заменяющий момент равен изгибающему моменту от постоянной и 
длительной нагрузок мкНМ l ⋅= 24,173  (рисунок 3.7). 
 
Определение суммарных продольных сил с учетом всех потерь: 




Me = ,                                                                                                        (3.63) 
где  M  - момент от постоянной и длительной нагрузки; 















=ϕ ,                                                                                           (3.64) 
где  serbtR ,  - сопротивление бетона осевому сжатию по IIгруппе предельных 
состояний; 








Вывод: Принимаем 1=тϕ . 
 
Определение коэффициента, характеризующего неравномерность растянутой 













ϕϕϕ ,                                                     (3.65) 
где  totse  - расстояние от центра тяжести площади сечения растянутой 
арматуры до суммарного усилия; 
esϕ  -коэффициент, характеризующий длительность действии нагрузки и 
профиль арматурных стержней; 
115,011,125,1 <=⋅−=sϕ  
 























)(1 ,                                                    (3.66) 
где  M  - момент от постоянной и длительной нагрузке; 
sϕ  -коэффициент, характеризующий неравномерность растянутой арматуры 
на участке между трещинами;  
9,0=bϕ п. 6 [2]; 

























01 ==⋅−=⋅−==                                                (3.67) 





f ⋅⋅= ,                                                                                                      (3.68) 




5)1092,6( 25 <=⋅⋅⋅= −  
Вывод: Условие выполняется. 
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3.3 Проектирование ригеля 
 
 Рассчитываем ригель как неразрезную балку. При этом возможен учет 
образования пластических шарниров, приводящих к перераспределению и 
выравниванию изгибающих моментов между отдельными сечениями. 
 Сущность расчета статически не определимых железобетонных 
конструкций с учетом перераспределений заключается в следующем: при 
некотором значении напряжения в растянутой арматуре пластических 
деформаций (текучести) в железобетонных конструкциях возникает участок 
больших местных деформаций, называемых пластическим шарниром. В 
статически определимой конструкции, например, в свободно лежащей балке 
(рисунок 3.16). σ 
 
Рисунок 3.16 – Пластический шарнир в статически определимой 
конструкции 
 
 В таком случае с появлением пластического шарнира под влиянием 
взаимного поворота частей балки и развивающегося значительного прогиба 
высота сжатой зоны сокращается, в результате наступает разрушение. 




  Рисунок 3.17 – Пластический шарнир в статически неопределимой 
конструкции. 
 
 В балке, защемленной на опорах, с появлением пластического шарнира 
повороту частей балки, развитию прогиба системы и увеличению 
напряжений в сжатой зоне препятствуют лишние связи и возникает IIстадия. 
При дальнейшем увеличении нагрузок разрушение в пластическом шарнире 
не произойдет до тех пор, пока не появятся новые пластические шарниры и 
не включатся лишние связи. В статически неопределенной системе 
возникновение пластического шарнира равносильно выключению лишней 




3.3.1 Назначение расчетного пролета ригеля, нагрузок и усилий 
 
Согласно ГОСТ 18980-90 Ригели железобетонные для зданий,  подбираем 
ригель для пролета 6м. 
Размеры ригеля: ммl 5560= , ммb 565= , ммh 450=  
 
Определение площади сечения: 
bhA ps ⋅= ,                                                                                                        (3.69) 
где  ph  - высота ригеля; 
b  - ширина ригеля; 
225,0565,045,0 мAs =⋅=  
 
Определение собственного веса ригеля: 
nfs
риг
вес yAq γρ ⋅⋅⋅= ,                                                                                    (3.70) 
где  sA  - площадь сечения; 
fγ  - коэффициент надежности по нагрузке т. 7.1 [18]; 
ρ  - плотность материала Т.1 [6]; 
nγ - коэффициент надежности по зданию; 
мкНq ригвес /53,695,0251,125,0 =⋅⋅⋅=  
 





пост aqg γ⋅⋅= ,                                                                                             (3.71) 
где  расq  - расчетная нагрузка (таблица 3.1); 
гр
ригa  - грузовая площадь ригеля (рисунок 3.1); 
nγ - коэффициент надежности по зданию; 
риг
весq - собственный вес ригеля; 
мкНg плпост /97,5395,012734,4 =⋅⋅=   
=Др мкНq n
риг
вес /2,695,053,6 =⋅=⋅γ                                                                       (3.72) 
Итоговая постоянная нагрузка ригеля: 
мкНДрqG pпост /17,602,697,53 =+=+=                                                                 (3.73) 





пос aq γν ⋅⋅= ,                                                                                              (3.74) 
где  плпостq  - полная расчетная временная нагрузка (таблица 3.1); 
гр
ригa  - грузовая площадь ригеля (рисунок 3.1); 
nγ - коэффициент надежности по зданию; 
мкН /4,6895,0126000 =⋅⋅=ν  
 
Определение полной нагрузки: 
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мкНg плпост /57,1284,6817,60 =+=+ν                                                                     (3.75) 
 
 Расчет эпюр ведется кинематическим способом. В таком случае балка 
рассматривается как система жестких звеньев, соединенных друг с другом в 
местах излома пластическими шарнирами. 
 Расчет и конструирование ведется статически неопределимых 
железобетонных конструкций по выровненным моментам позволяет 
облегчить армирование сечений, что особенно важно для монтажных стыков 
и позволяет осуществлять одинаковое армирование сварными сетками, где 
при расчете возникают изгибающие моменты. 
 При расположении через один пролет получают максимальные 
моменты в загружаемых пролетах; при расположении временной нагрузки в 
двух смежных пролетах и далее через один пролет получают максимальные 
по абсолютному значению моменты на опоре. С целью ослабления 
армирования в ригеле предусматривают прибавление добавочных 
треугольных эпюр с произвольными по знаку и значению опорных моментов. 
 Расчет осуществляем с помощью программы для вычисления значения 
моментов при не выгоднейших расположениях нагрузки, разработанной на 
кафедре автодорог. Для этого следует построить эпюры от различных схем 
нагружения (рисунок 3.18). Цель данного расчета: найти ненаивыгоднейшее 
сочетание усилий главной балки. 
 
Рисунок 3.18 – Схемы загружения главной балки постоянной и временной 
нагрузкой. 










Расчет Ригеля  
Юдакова В 
Временная нагрузка D = 68,4 Постоянная G= 60,17 Пролет L=5,56 
 
145,0856 
-195,3076         
61,3824                      q+v1 
-146,9457 
855633 










-307,3755                                   







175,5648                   q+v4 



































Рисунок 3.19 – Построение выровненной огибающей эпюры 
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3.3.2 – Назначение характеристик бетона и арматуры 
 
Бетон класса В20 
 
Нормативные сопротивления бетона второй группы предельных состояний 
btnbn RR ,  (т. 6.7 [19]) 
МПаRbn 15= , - сопротивление бетона осевому сжатию 
МПаRbtn 35,1=  - сопротивление бетона осевому растяжению 
 
Расчетное сопротивление бетона первой группе предельных состояний btnbn RR ,
(т. 6.8 [19]) 
МПаRb 5,11= , - сопротивление бетона осевому сжатию 
МПаRbt 90,0=  - сопротивление бетона осевому растяжению 
 
Расчетное сопротивление бетона второй группы предельных состояний 
btserbser RR ,  (т.6.7 [19]) 
МПаRbser 15=  - сопротивление бетона осевому сжатию 
МПаRbtser 35,1=  - сопротивление бетона осевому растяжению 
 
Значение начального модуля упругости бетона при сжатии и растяжении, (т. 
6.11 [19]) 
МПаEb
3105,27 −⋅=   
Коэффициент условия работы бетона принимаем, (т. 6.1.12 [19]) 
9,09 =bγ  
 
Напрягаемая арматура класса А400 
 
Расчетное сопротивление арматуры растяжению  первой группе предельных 
состояний МПаRs 435=  (т.6.14 [19]) 
snR - нормативное сопротивление арматуры по 2 группе предельных 
состояний; МПаRsn 500=  (т. 6.13 [19]) 
МПаRsw 300=  -расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжением 
по первой группе предельных состояний (т.6.15 [19]) 
Значение модуля упругости арматуры, (п. 6.2.12[19]) 
МПаEs









3.3.3 Расчет прочности ригеля по сечениям, нормальным к 
продольной оси 
 
Определение сечения в первом пролете 
 
Сечение в первом пролете определяют на крайний момент 
мкНМ ⋅= 53,3561  (рисунок 3.19). 
 
Определение рабочей высоты сечения: 
ahh −=0 ,                                                                                                       (3.76) 
  где  h  - высота сечения; 
a  -  величина защитного слоя; 
смh 5,415,3450 =−=  
 






=α , ( формула 3.14 [23] )                                                              (3.77) 
где  M  - опорный момент (рисунок 3.19); 
b  -  ширина ригеля; 
bR  -  сопротивление бетона осевому сжатию по I группе предельных 
состояний т. 6.8 [19]; 






По таблице 3.1 [23] определяем 77,0=ζ ; 46,0=ξ  Величина сжатой зоны 
смhx 09,195,4146,00 =⋅=⋅= ξ                                                                              (3.78) 
 







,                                                                                            (3.79) 
где  M  - опорный момент (рисунок 3.19); 
sR  -  расчетное сопротивление арматуры растяжению по Iгруппе предельных 
состояний т. 6.14 [19]; 










Рисунок 3.20 – Схема внутренних усилий в первом пролете. 
 
Определение сечения в среднем пролете 
Сечение в среднем пролете мкН ⋅35,78  (рисунок 3.19). 






=α , ( формула 3.14 [23])                                                               (3.80) 
где  M  - опорный момент (рисунок 3.19); 
b  -  ширина ригеля; 
bR  -  сопротивление бетона осевому сжатию по I группе предельных 
состояний т. 6.8 [19]; 






 По таблице 3.1 [23] определяем 96,0=ζ ; 08,0=ξ  Величина сжатой зоны 
смhx 32,35,4108,00 =⋅=⋅= ξ                                                                               (3.81) 







,                                                                                            (3.82) 
где  M  - опорный момент (рисунок 3.19); 
sR  -  расчетное сопротивление арматуры растяжению по Iгруппе предельных 
состояний т. 6.14 [19]; 









2 2 ∅ 18 А400. (прил.6 [23]) 
 
Рисунок 3.21 – Схема внутренних усилий в среднем пролете 
 40 
 
Сечение в среднем пролете мкНМ ⋅= 49,1824  (рисунок 3.19). 






=α , ( формула 3.14 [23] )                                                               (3.83)   
  где  M  - опорный момент (рисунок 3.19); 
b  -  ширина ригеля; 
bR  -  сопротивление бетона осевому сжатию по I группе предельных 
состояний т. 6.8 [19]; 






 По таблице 3.1 [23] определяем 895,0=ζ ; 21,0=ξ  Величина сжатой 
зоны смhx 72,85,4121,00 =⋅=⋅= ξ  
  







,                                                                                             (3.84) 
где  M  - опорный момент (рисунок 3.19); 
sR  -  расчетное сопротивление арматуры растяжению по Iгруппе предельных 
состояний т. 6.14 [19]; 







2 4 ∅ 20 А400. (прил. 6 [23]) 
 
Рисунок 3.22 – Схема внутренних усилий в среднем пролете. 
 
Сечение в крайнем пролете мкНМ ⋅= 33,3142  (рисунок 3.20). 






=α , ( формула 3.14 [23] )                                                               (3.85) 
  где  M  - опорный момент (рисунок 3.19); 
b  -  ширина ригеля; 
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bR  -  сопротивление бетона осевому сжатию по I группе предельных 
состояний т. 6.8 [19]; 






По таблице 3.1 [23] определяем 805,0=ζ ; 39,0=ξ  Величина сжатой зоны 
смhx 19,165,4139,00 =⋅=⋅= ξ                                                                             (3.86) 
  







,                                                                                           (3.88) 
где  M  - опорный момент (рисунок 3.20); 
sR  -  расчетное сопротивление арматуры растяжению по Iгруппе предельных 
состояний т. 6.14 [19]; 







2 2 ∅ 40 А400. (прил. 6 [23]) 
 
Рисунок 3.23 – Схема внутренних усилий в среднем пролете. 
 
3.3.4 Расчет прочности ригеля по сечениям наклонных к 
продольной оси 
 
Разрушение изгибаемого элемента по наклонному сечению происходит 
вследствие действия на него поперечных сил и изгибающих моментов. В 
соответствии с этим воздействием развиваются внутренние усилия в бетоне 
сжатой зоны над наклонной трещиной и осевые усилия в арматуре, 




Рисунок 3.24 – Расчетная схема усилий в наклонном сечении 
  
На средней опоре поперечная сила кНQ 91,428= . Диаметр поперечных 
стержней устанавливают из условия свариваемости их с продольной 
арматурой наибольшего диаметра ммd 40=  и принимают равным ммdsw 10=
(прил. 9 [23]) с площадью 785,0=sA см










dsw , то вводят коэффициент  условий работы 
9,0=sγ  и тогда 2703009,0 =⋅=swR МПа.  
Число каркасов – 2. При этом 257,1785,02 смAsw =⋅= .                                 (3.89) 






=== . На всех приопорных участках длиной 
4
l принят шаг смs 15=  









= .                               (3.90) 
 
Рисунок 3.25- Армирование ригеля поперечным каркасом. 
 




= ,                                                                                           (3.91) 
где  swA  - площадь сечения хомутов в одной плоскости; 
swR - расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжению; 







Определение величины minbQ : 
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03min hbRQ btbb ⋅⋅⋅= γ ,                                                                                 (3.92) 
где  3bγ  - коэффициент для тяжелого бетона п. 6.1[19]; 
btR  -  сопротивление бетона осевому растяжению 90,0=btR МПа  т. 6.8 [19]; 
b  -  ширина ригеля; 
0h  -  рабочая высота сечения; 
НQb
3

















 Вывод: Условие выполняется. 
  
Определение допустимого расстояние между опорой и концом отгиба, а 









γ ,                                                                              (3.93) 
 
где  4bγ  - коэффициент для тяжелого бетона п.6.1 [19]; 
btR  -  сопротивление бетона осевому растяжению 90,0=btR МПа  т. 6.8 [19]; 
b  -  ширина ригеля; 








=  > 15 см – условие выполняется. 
 
Определение bM : 
2
02 hbRM btbb ⋅⋅⋅= γ ,                                                                                     (3.94) 
где  2bγ  - коэффициент для тяжелого бетона п.6.1 [19]; 
btR  -  сопротивление бетона осевому растяжению 90,0=btR МПа  т. 6.8 [19]; 
b  -  ширина ригеля; 
0h  -  рабочая высота сечения; 
смНM b ⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅=






ν  < смНqsw /56,1582282656,056,0 =⋅=⋅  
                                                                                                                           (3.95) 
В таком случае значение с вычисляют по формуле:  
1q
Mc b=





















== > НQb 3min 10144 ⋅=                                (3.98)                                                                                      
Определение поперечной силы в вершине наклонного сечения: 
НcqQQ 331max 1030739,1297,9431091,428 ⋅=⋅−⋅=⋅−=                                           (3.98) 
 




Mc = ,                                                                                                        (3.99) 






=  < смh 835,4122 0 =⋅=⋅  
 
Определение swQ ; 
НcqQ swsw
3
0 1021174772826 ⋅=⋅=⋅=                                                                   (3.100) 
Определение условия прочности: 
ННQQ swb
3333 10307103331021110122 ⋅>⋅=⋅+⋅=+                                            (3.102) 
Вывод: прочность обеспечивается. 
 




=ωµ ,                                                                                                     (3.103) 
где  swA  - площадь сечения хомутов в одной плоскости; 













=α ,                                                                                                     (3.105) 
где  bE  -  модуль упругости бетона 3105,27 ⋅=bE МПа  т. 6.11 [19] 





07,10019,027,751511 =⋅⋅+=⋅⋅+= ww µαϕ                                                           (3.106) 
bb R⋅−= 01,011ϕ ,                                                                                           (3.107) 
где bR  -  сопротивление бетона осевому сжатию 5,11=bR МПа  т. 6.8 [19];  
885,05,1101,011 =⋅−=bϕ  
Проверка условия прочности: 




Вывод: Условие прочности выполняется. 
 Стыки ригеля с колонной выполняют на ванной сварке выпуском 
верхних надпорных стержней и сварке закладных деталей ригеля и опорной 
консоли колонны, затем все замоноличивают бетонным раствором. 
 
3.4 Расчет центрально сжатой колонны 
 
3.4.1Определение грузовой площади колонны 
 
Колонна рассчитывается как внецентренно нагруженная стройка 
расчетной длинны 0l , расчет высоте этажа. При расчете учитывается 
случайный эксцентриситет 0e , обусловленный не учтенными в расчете 
факторами. Постоянные и временные нагрузки от этажей считаются 
приложенными с этим эксцентриситетом. Рассчитывается колонна нижнего 
этажа. 
 Грузовая площадь средней колонны при сетке 6 х 6 м (Рисунок 3.1), а 
23666 смAгр =⋅= . Принимаем, что нагрузка с грузовой площади действует на 
среднюю колонну центрально. 
 
Рисунок 2.26 – Грузовая площадь центрально сжатой колонны. 
 
 Предварительно задаемся сечением колонны мbxa 4,04,0 ⋅= . При этих 
размерах масса ригеля на 1 м длинны составит: 40025004,04,0 =⋅⋅=bph кг, а на 









Рисунок 2.28 – Расчетная схема колонны. 
 
Рисунок 2.29 –Сбор нагрузок на колонну . 
 
3.4.2 Сбор нагрузок на колонну первого этажа 
 
Подсчет нагрузок на 1 м2 колонны приведены таблице 3.2. 
 




ρδ ⋅=нq  
Коэффициент 
надежности по 




np qq γ⋅=  
Постоянная:    
1. от покрытия: 
1.1 кровельная ТПО 
мембрана мм5,1=δ , 
2/1100 мкг=ρ  
1.2 разделительный слой – 
стеклохолст 
мм5,2=δ , 2/2600 мкг=ρ  
1.3 утеплитель минеральная 
вата 
мм145=δ , 2/120 мкг=ρ  
1.4 пароизоляция – один 
слой рубероида 
мм4=δ , 2/600 мкг=ρ  





















1,2 т. 7.1 [18] 
 
 




1,2 т. 7.1 [18] 
 
 
1,2 т. 7.1 [18] 
1,1 т. 7.1 [18] 

















Итого: 4271  2,4720=g  
Временная:    
 47 
 
снеговая 560 1,4 п.8[18] 784 
В том числе:    
    кратковременная 420 1,4 п.8[18] 588 
    длительная (25 %) 140 1,4 п.8[18] 196 
Всего от покрытия 4831  5504,2 
   2. От перекрытия:  
2.1 керамическая плитка:
мм10=δ , 3/2400 мкг=ρ   
2.2 цементно – песчаная 
стяжка: мм50=δ , 
3/1800 мкг=ρ    














1,1 т. 7.1 [18] 
 
 
1,3 т. 7.1 [18] 
1,1 т. 7.1 [18] 










Итого: 5190  5889=g  
Временная: 5000   
    кратковременная 45% 2250 1,2 п.8[18]  
    длительная 55% 2750  6000 
Всего от перекрытия 10190  11889 
 
Временная нагрузка определяется из условия: 
gte SccS ⋅⋅⋅⋅= µ7,00 ,                                                                            (3.110) 
де 8,0=gS кПа т. 10.1[18] – величина снегового покрова зависит от района 
строительства пгт. Усть-Абакан относится к IB климатической зоне по 
снеговому покрову карта 1 [18]. 
1=ec п. 10.5[18] – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий 
под действием ветра или иных факторов. 
1=tc п. 10.6[4] – термический коэффициент 
1=µ , при угле наклона   α <250 прил. 3 схема 1[18] – коэффициент перехода 
весового покрова к снеговой нагрузке. 
кПаS 56,08,01117,00 =⋅⋅⋅⋅=  
 
3.4.3 Определение продольных усилий от расчетных нагрузок 
 
Определение собственного веса ригеля: 
этnfсечр nlAN ⋅⋅⋅⋅⋅= γγρ ,                                                                                 (3.111) 
где  сечA  -сечение ригеля; 
fγ  -коэффициент надежности по нагрузке т. 7.1 [18]; 
ρ  - плотность материала; 
nγ - коэффициент надежности по зданию; 





Определение собственного веса колонны: 
этэтfnсечk nHAN ⋅⋅⋅⋅⋅= ργγ ,                                                                        (3.112) 
где  сечA  -сечение колонны; 
fγ  -коэффициент надежности по нагрузке т. 7.1 [18]; 
ρ  - плотность материала; 
nγ - коэффициент надежности по зданию; 
кНNk 11,352252,41,195,04,04,0 =⋅⋅⋅⋅⋅⋅=  
  
Определение постоянной нагрузки, действующей на колонну: 
pkгрперnпокрnпост NNAnqqN ++⋅−⋅⋅+⋅= ))1(( γγ ,                                         (3.113)  
где  nγ  -коэффициент надежности по зданию; 
покq  - нагрузка от покрытия; 
перq  - нагрузка от перекрытия; 
грA  - грузовая площадь колонны; 
kN  -собственный вес колонны; 
pN  - собственный вес ригеля; 
кНNпост 13,52986,7311,3536)189,51,172,41,1( =++⋅⋅⋅+⋅=  
  
Определение временной нагрузки, действующей на колонну: 
)1( −⋅⋅⋅= этnгрврвр nAqN γ ,                                                                                 (3.114) 
где  nγ  -коэффициент надежности по зданию;  
времq  - временная нагрузка (таблица 3.1); 
грA  - грузовая площадь колонны; 
кНNвр 6,23711,1366 =⋅⋅⋅=  
  
Определение снеговой нагрузки: 
nгрснсн AqN γ⋅⋅= ,                                                                                           (3.115) 
где  снq  -снеговая нагрузка; 
кНNсн 30891,13678,0 =⋅⋅=  
  
Определение длительной нагрузки: 
кНNNN снврl 57,16186,306,273755,055,0 =+⋅=+⋅=                                              (3.116) 
  
Определение полного продольного усилия от расчётных нагрузок: 
сндлитврпост NNNNN +++= ,                                                                        (3.117) 
где  постN  - постоянная нагрузка; 
врN  - временная нагрузка; 
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длитN  - длительная нагрузка; 
снN  - снеговая нагрузка; 
кНN 19,95989,3057,1316,273713,529 =+++=  
 
Рисунок 3.30 – Схема внутренних усилий центрально нагруженной колонны. 
 
3.4.4 Определение прочности колонны 
 
Подбор сечений симметричной арматуры |ss AA =  выполняют по двум 
комбинациям усилий и принимают большую площадь сечения. 
  

















                                                                                         
(3.118) 
Вывод: Принимаем 015,00 =e м 
  
Проверка, достаточна ли площади сечения колонны для восприятия усилия 







,                                                                                    (3.119) 
где  N  - полная нагрузка на колонну; 
scR  - расчетное сопротивление арматуры сжатию т. 6.14 [19]; 
bR  - сопротивление бетона осевому сжатию по I группе предельных 















, где мhr 116,04,0289,0289,0 =⋅=⋅=  – радиус 
ядра; расчётная длина колонны ммhl c 84,0202,4200 =⋅<=⋅< . 
  












)()(2 | ,                                                               (3.120) 
где  sA  - половина площади сечения всей арматуры в поперечном сечении; 
A  - площадь сечения элемента; 
scR  - расчетное сопротивление арматуры сжатию т. 6.14 [19]; 
bR  - сопротивление бетона осевому сжатию по I группе предельных 
состояний т. 6.8[19];  
Определение площади сечения элемента: 
ммA 16,04,04,0 =⋅=  
Для определения площади сечения арматуры в заданных нагрузках задаемся 
значениями AAAA ss ⋅=⋅=+ 01,0









Сравниваем 9,0899,0 =≤= rϕϕ . Принимаем 9,0=ϕ . 
 











)( | ,                                                                         (3.122) 
где  A  - площадь сечение элемента; 
scR  - расчетное сопротивление арматуры сжатию т. 6.14 [19]; 
bR  - сопротивление бетона осевому сжатию по I группе предельных 















                                   (3.123)
 
Так как требуемая площадь арматуры получилась отрицательной, это 
значит,  что бетон один (без арматуры) справляется с нагрузкой, и арматуру 
следует принимать по конструктивным требованиям, учитывая, что не 
обходимо обеспечить минимальный процент армирования колонны. Поэтому 
диаметр продольных стержней рекомендуется назначать не менее 16мм. 
Принимаем 4 ∅ 16А400 с 204,8 смAs =  
   















Определение фактической несущей способности колонны сечением 400х400 
мм: 
)]([ |ssscb AARARN +⋅+⋅⋅⋅≤ ϕη ,                                                                       (3.125) 
где  A  -площадь сечение элемента;  
scR  - расчетное сопротивление арматуры сжатию т. 6.14 [19]; 
bR  - сопротивление бетона осевому сжатию по I группе предельных 
состояний т. 6.8[19]; 
кНкНN 92,92593,2019]08,1610043516009,01005,11[9,01 ≥=⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅≤  
 
Шаг поперечных стержней принимаем согласно условиям: 
1. ммммds 300320162020 ≈=⋅=≤  для сварных каркасов 
2. ммbs к 300==  
3. ммbмм k 500300 ≤≤   
Принимаем поперечную арматуру 2∅4 В500 225,0 смАs = с шагом поперечных 
стержней 300мм. 
 
Рисунок 2.31 – Армирование средней колонны. 
 
3.4.5 Расчет консоли колонны 
 
 Размеры опорной консоли определяют в зависимости от опорного 
давления ригеля кНQ 91,428= (рисунок 3.19). При этом считается, что ригель 
оперт на расположенную у свободного края площадку. 
 Для здания принимаем короткую прямоугольную консоль с вылетом 
150 мм. Консоль ввиду небольшой высоты устраиваем с жесткой арматурой, 
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состоящей из двух сжатых и двух растянутых стержней класса А400 и 
вертикальных ребер – пластин, соединяющих эти стержни. 
Расчет консоли выполняем как изгибаемого элемента с двойной арматурой. 
 
Изгибающий момент консоли: 
cQМ ⋅=                                                                                                            (3.126) 
Q  - опорное давление ригеля, равное максимальной поперечной силе. 
c - расстояние от грани колонны до точки приложения равное 10 см. 
мкНМ ⋅⋅= 89,4291,428  
 






                                                                                                        (3.127) 
М  - изгибающий момент в консоли. 
где sz  - плечо внутренней пары сил : sz = 10 см 







232,12 смAs =  2∅28 А400 (прил. 6 [23]) 
 
 
Рисунок 3.32 - Консоль колонны 
 
Конструктивно принимаем толщину вертикальных ребер d=10мм. 
Так же поперечную арматуру (хомуты) устанавливаем конструктивно 
2392,0 смAs = ∅5 В500 и с шагом 500 мм. 
 
4 Основание и фундаменты 
 
4.1  Характеристика площадки строительства 
 
Площадка под строительство многофункционального спортивного 
комплекса расположена на территории пгт. Усть-Абакан по ул. Волкова. 
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Территория под размещение многофункционального спортивного 
комплекса спланирована. Рельеф участка спокоен с абсолютной отметкой  
259,41м.  
Конструктивное решение – каркасное (колонны сечением 400х400 мм). 
Высота здания – разная высотность, самая высокая 12,17 м. 
Размеры здания в плане – 120,20х94 м.  
Фундамент – столбчатый. 
Наружные стены – кирпич (толщина наружной стены 540мм). 
Перекрытие – сборные железобетонные плиты. 
Покрытие – сборные железобетонные плиты и металлические фермы. 
Крыша – плоская. 
 
4.2 Оценка инженерно-геологических условий 
 
Геологический разрез местности под строительство представляет 
собой:  
 
1й слой песок пылеватый, толщиной 1,5м,  
- плотностью грунта 3/т81,1 м=ρ   
- влажностью грунта 10,0=ω   
- плотностью твердых частиц грунта 3/66,2 мтs =ρ  
  
2й слой песок с включением щебня и дресвы, толщиной 2м 
- плотностью грунта 3/т96,1 м=ρ   
- влажностью грунта 08,0=ω  
- плотностью твердых частиц грунта 3/69,2 мтs =ρ  
 
3й слой песок пылеватый, толщиной 1,7м 
- плотностью грунта 3/т77,1 м=ρ   
- влажностью грунта 09,0=ω  
- плотностью твердых частиц грунта 3/66,2 мтs =ρ  
 
4й слой песок с включением щебня дресвы, толщиной 1,8м 
- плотностью грунта 3/т02,2 м=ρ   
- влажностью грунта 1,0=ω  
- плотностью твердых частиц грунта 3/т69,2 мs =ρ  
 
Таким образом, грунт состоит из: 
Песка пылеватого (или мелкого песка, имеющий размер частиц меньше 
0,1мм) 
Пылеватые пески малопрочны, неустойчивы по отношению к воде, а 
при замачивании теряют связность и оплывают в откосах (потеря 
устойчивости) Некоторые виды пылеватых грунтов набухаемы и сильно 
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пучинисты. Также данный вид грунта сильно сжимаемый (модуль 
деформации равен Е=18кПа) Поэтому песок пылеватый не пригоден как 
естественное основание 
Песок с включением щебня и дресвы (размер частиц может быть от 
0,15 до 5мм) 
Песок с включением щебня и дресвы обладают высокой 
водопроницаемостью (боле 100м/сутки) и малой влагоемкостью. 
Данный вид грунта малосжимаемый (модуль деформации равен 
Е=39кПа) Поэтому песок с включением щебня и дресвы пригоден как 
естественное основание. 
 
Рисунок 4.1 - Геологический разрез. 
 
Дополнительные характеристики грунтов сведем в таблицу 4.1 
 
Таблица 4.1 – Характеристики грунтов 
 
Наименование Коэффициент 
пористости Е  
Удельное 
сцепление 
cn МПа  
Угол 
внутреннего 
трения jn град  
Модуль 
деформации 
Е, МПа  
Песок пылеватый 0,65 0,004 30 18 
Песок с включением 
щебня и дресвы 
0,45 0,008 36 39 
 























































4.3  Обоснование возможных вариантов фундамента и их анализ, 
выбор наиболее рационального решения 
 
Выбор типа основания и фундаментов производится на основе анализа 
геологических и гидрогеологических условий участка строительства с 
учетом климатических условий (глубины промерзания), величины нагрузки 
от сооружения и его конструктивных особенностей.  
Рассмотрим следующие варианты фундаментов: 
 свайный фундамент – из железобетонных свай с обвязкой их 
монолитным железобетонным ростверком; 
 столбчатый железобетонный монолитный фундамент. 
Свайный фундамент – применяется при возведении зданий на слабых 
грунтах. Свайные фундаменты предназначаются для передачи нагрузки на 
нижние, большей несущей способности слои грунта. Возможно применение 
свайных фундаментов и в плотных грунтах в целях уменьшения объема 
земляных работ, расхода бетона, снижения трудоемкости и стоимости 
строительства. Такие фундаменты позволяют уменьшить осадки, что 
особенно важно для сохранения в целости конструкций здания. Довольно 
трудоемкий и дорогой тип фундаментов. 
Столбчатый железобетонный монолитный фундамент под колонны 
используют в основном при строительстве малоэтажных зданий, 
незначительных нагрузок и  хороших грунтовых условиях (грунты основания 
имеют высокие прочностные и деформационные характеристики).  
Экономия при выборе столбчатых фундаментов заключается не только 
в меньшей затрате строительных материалов, но и в меньших объемах 
земляных работ. Под столбчатые фундаменты достаточно вырыть отдельные 
ямы на нужную отметку. Затем забетонировать фундаменты до отметки низа 
балок с установкой всей необходимой арматуры, после чего выполнить 
обратную засыпку с обязательным уплотнением грунта до низа балок (в 
местах котлованов под фундаменты) и вырыть траншеи под сами балки. 
Для здания принимаем столбчатый фундамент, на основании того что 
он является более выгодным. По сравнению  со свайным фундаментом 
возведение столбчатого фундамента обойдется дешевле. Так как грунты 
хорошие и подземные воды залегают глубоко, возводить свайный фундамент 
в данном случае не рационально. 
 




4.4 Сбор нагрузок на колонну 
 




ρδ ⋅=нq  
Коэффициент 
надежности по 




np qq γ⋅=  
Постоянная:    
1. от покрытия: 
1.1 кровельная ТПО 
мембрана мм5,1=δ , 
2/1100 мкг=ρ  
1.2 разделительный слой – 
стеклохолст 
мм5,2=δ , 2/2600 мкг=ρ  
1.3 утеплитель минеральная 
плита 
мм145=δ , 2/120 мкг=ρ  
1.4 пароизоляция – один 
слой рубероида 
мм4=δ , 2/600 мкг=ρ  

























1,2 т. 7.1 [18] 
 
 
1,2 т. 7.1 [18] 
 
 
1,2 т. 7.1 [18] 
1,1 т. 7.1 [18] 

















Итого: 4271  2,4720=g  
Временная:    
снеговая 560 1,4 п.8[18] 784 
В том числе:    
    кратковременная 420 1,4 п.8[18] 588 
    длительная (25 %) 140 1,4 п.8[18] 196 
Всего от покрытия 4831  5504,2 
   2. От перекрытия:  
2.1 керамическая плитка:
мм10=δ , 3/2400 мкг=ρ   
2.2 цементно – песчаная 
стяжка: мм50=δ , 
3/1800 мкг=ρ   














1,1 т. 7.1 [18] 
 
1,3 т. 7.1 [18] 
 
1,1 т. 7.1 [18] 










Итого: 5190  5889=g  
Временная: 5000   
    кратковременная 45% 2250 1,2 п.8[18]  
    длительная 55% 2750  6000 




Временная нагрузка определяется из условия: 
gte SccS ⋅⋅⋅⋅= µ7,00 ,                                                                                       (4.3) 
де 8,0=gS кПа т. 10.1[18] – величина снегового покрова зависит от района 
строительства пгт. Усть-Абакан относится к IB климатической зоне по 
снеговому покрову карта 1 [18]. 
1=ec п. 10.5[4] – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий 
под действием ветра или иных факторов. 
1=tc п. 10.6[4] – термический коэффициент 
1=µ , при угле наклона   α <250 прил. 3 схема 1[18] – коэффициент перехода 
весового покрова к снеговой нагрузке. 
кПаS 56,08,01117,00 =⋅⋅⋅⋅=  
 
Определение собственного веса ригеля: 
этnfсечр nlAN ⋅⋅⋅⋅⋅= γγρ ,                                                                                      (4.4) 
где  сечA  -сечение ригеля; 
fγ  -коэффициент надежности по нагрузке т. 7.1 [18]; 
ρ  - плотность материала; 
nγ - коэффициент надежности по зданию; 
кНN р 86,73295,01,12556,545,0565,0 =⋅⋅⋅⋅⋅⋅=  
 
Определение собственного веса колонны: 
этэтfnсечk nHAN ⋅⋅⋅⋅⋅= ργγ ,                                                                            (4.5) 
где  сечA  -сечение колонны; 
fγ  -коэффициент надежности по нагрузке т. 7.1 [18]; 
ρ  - плотность материала; 
nγ - коэффициент надежности по зданию; 
кНNk 11,352252,41,195,04,04,0 =⋅⋅⋅⋅⋅⋅=  
  
Определение постоянной нагрузки, действующей на колонну: 
pkгрперnпокрnпост NNAnqqN ++⋅−⋅⋅+⋅= ))1(( γγ ,                                             (4.6) 
где  nγ  -коэффициент надежности по зданию; 
покq  - нагрузка от покрытия; 
перq  - нагрузка от перекрытия; 
грA  - грузовая площадь колонны; 
kN  -собственный вес колонны; 
pN  - собственный вес ригеля; 




Определение временной нагрузки, действующей на колонну: 
)1( −⋅⋅⋅= этnгрврвр nAqN γ ,                                                                                     (4.7) 
где  nγ  -коэффициент надежности по зданию; 
времq  - временная нагрузка; 
грA  - грузовая площадь колонны; 
кНNвр 6,23711,1366 =⋅⋅⋅=  
  
Определение снеговой нагрузки: 
nгрснсн AqN γ⋅⋅= ,                                                                                                (4.8) 
где  снq  -снеговая нагрузка; 
кНNсн 30891,13678,0 =⋅⋅=  
  
Определение длительной нагрузки: 
кНNNN снврl 57,16186,306,273755,055,0 =+⋅=+⋅=                                                  (4.9) 
Определение полного продольного усилия от расчётных нагрузок: 
сндлитврпост NNNNN +++= ,                                                                          (4.10) 
где  постN  - постоянная нагрузка; 
врN  - временная нагрузка; 
длитN  - длительная нагрузка; 
снN  - снеговая нагрузка; 
кНN 19,95989,3057,1316,273713,529 =+++=  
 
4.5 Определение ширины подошвы фундамента 
 
Грунт несущего слоя – песок с включением щебня и дресвы, 
плотностью 3/т96,1 м=ρ  и коэффициентом пористости 45,0=е . Условное 
расчетное сопротивление основания МПаR 6,00 =   
Глубину заложения фундамента с учетом конструктивных соображений 
назначаем мd 5,1=   








,  где                                                                                      (4.11) 
N  – внешняя нагрузка при коэффициенте надежности по нагрузке 𝛾𝛾𝑓𝑓 = 1; 
R – расчетное сопротивление грунта основания; 
β – коэффициент, учитывающий меньший удельный вес грунта (в 
практических расчетах принимают 3/20 мкНт =βγ ); 





=                                                                         
Фундаментную плиту примем из монолитного железобетона площадью: 
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baАф ⋅=                                                                                                             (4.12)           
225,25,15,1 мАф =⋅=  
Высота фундамента примем мh 1,1= .  
 
4.6 Проверка слабого подстилающего слоя грунта 
 
1. При наличии в пределах сжимаемой толщи основания на глубине z 
от подошвы фундамента слоя грунта меньшей прочности, чем прочность 
грунта вышележащих слоев, размеры фундамента должны назначаться 
такими, чтобы для суммарного напряжения  обеспечивалось условие: 
( )z zp z zg zRγσ σ σ σ= − + ≤                                                                                      (4.13)                                                                          
где zR  - расчетное сопротивление грунта пониженной прочности, кПа, на 
глубине, вычисленное для условного фундамента шириной zb , м. 
zpσ , zγσ , zgσ - вертикальные напряжения в грунте на глубине  от подошвы 
фундамента, кПа. 
Определяем напряжения от собственного веса грунта. Будучи линейной 
функцией глубины и удельного веса, такие напряжения определяются только 
в характерных точках: на границах слоев, на уровне подземных вод, а также 
под подошвой фундамента. Необходимые исходные данные для вычисления 







=∑                                                                                                          (4.14)                                                                                
где iγ  - удельный вес i-го слоя грунта; 
Расчетное значение удельного веса γ  грунта определяют умножением 
расчетного значения плотности твердых частиц грунта ρ на ускорение 
свободного падения g . 
ih - толщина i-го слоя грунта. 
На подошве почвенного слоя 1: 
кПаhzg 15,275,11,18111 =⋅== γσ                                                                             (4.15)                                                            
На уровне подошвы фундамента: 
кПаzgzg 15,2710 == σσ                                                                                           (4.16)                              
1d - глубина заложения фундамента, м. 
На подошве слоя 2: 
кПаhzgzg 35,6626,1915,272202 =⋅+=+= γσσ                                                           (4.17)                                    
На подошве слоя 3: 
кПаhzgzg 24,577,17,1715,273303 =⋅+=+= γσσ                                                          (4.18)                                            
На подошве слоя 4: 
кПаhzgzg 51,638,12,2015,274404 =⋅+=+= γσσ                                                        (4.19)                    
Вычисляем дополнительные напряжения. Определение 
дополнительных напряжений по оси симметрии фундамента начинаем с 
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разбивки сжимаемой толщи грунта на элементарные слои толщиной 
мb 6,04,0 =⋅   
Дополнительное напряжение ,zp iσ  на границах каждого элементарного 
слоя вычисляем по формуле: 
, zg0( )zp i i pσ α σ= −                                                                                                (4.20) 
где p - исходное среднее давление под подошвой фундамента; 
iα  - коэффициент, характеризующий снижение напряжений по глубине. 
 







                                                                               (4.21)                                                               
 
Коэффициенты iα  определяются по т.5.8 [17] в зависимости от глубины 






                                                                                                          
 
Вычисления дополнительных напряжений и последующие определения 
осадок элементарных слоев сведем в таблицу 4.3. 
Нижнюю границу сжимаемой толщи определяем графическим 
способом. Для этого находим зону, где визуально следует ожидать 
выполнения соотношения. zgzp 5,0=σ  
 
 



















iα  , zg0( )zp i i pσ α σ= −
 










,z iγσ  , ,( )0,8 0,8
5





γ γσ σ σ−= +
 
0,00 0 1 399,16 27,15 1     
0,6 0,8 0,800 319,16 21,72 2 359,16 39 24,44 4,18 
1,2 1,6 0,449 179,22 12,19 3 249,19 39 16,96 2,90 
1,8 2,4 0,257 102,58 6,98 4 140,9 39 9,59 1,64 
2,4 3,2 0,160 63,87 4,34 5 83,23 11 5,66 3,63 









Сравниваем полученную величину осадки с величиной максимальной осадки. Для многоэтажных каркасных   зданий 





2. Найдем условную ширину фундамента на слабом подстилающем 
слое. Примем, что ширина фундамента равномерно изменяется, образуя угол 
45°. Таким образом, условная ширина фундамента равна мbz 5.5225,1 =⋅+= .                                                                                
 
 
Рисунок 4.4 – Определение условной ширины фундамента на слабом 
подстилающем слое 
 
















                     
(4.22) 
Где 1cγ , 2cγ  - коэффициенты условий работы, т. 5.4[17]; 
k - коэффициент, принимаемый равным 1,1 (в зависимости от определения 
прочностных характеристик j И С); 















zk  - коэффициент, принимаемый равным 1; 
b=5,5м – условная ширина подошвы фундамента на слабом подстилающем 
слое; 
IIγ  - осредненное  расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих 
ниже подошвы фундамента кН/м3; 
'
IIγ  - то же, для грунтов, залегающих выше подошвы фундамента, кН/м
3; 
IIC - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 
непосредственно под подошвой фундамента равное 4кПа; 
1d  - глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня 
планировки равное 1,5м; 
bd  - глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола подвала, м;  
 




















                    (4.23)
 
43,2 ,γγγ - удельный вес грунта; 
432 ,, hhh - толщина заложения грунта. 











                                                                                       (4.24)
 
1γ - удельный вес грунта; 
1h - толщина заложения грунта. 
4. Проверяем условие: 
( )z zp z zg zRγσ σ σ σ= − + ≤                                                                                     
кПакПаz 67,34692,14335,66)66,523,83( ≤=+−=σ                                                 (4.25) 
 
4.7 Расчет фундамента под колонну на продавливание 
 
Расчет на продавливание выполняют по условию 2.8[21] 
0huRF тbtb ⋅⋅⋅≤ ϕ , где                                                                                        (4.26)  
F - Продавливающая сила; 
тu - среднеарифметическое значение периметров верхнего и нижнего 
оснований пирамиды, образующейся при продавливании в пределах рабочей 
высоты сечения h0; 
bϕ =1 –коэффициент для тяжелых блоков; 
btR = 1,05МПа – сопротивление бетона осевому растяжению т.6.8[19]  
95,0)4,05,1(5,0)(5,0 =+⋅=+== cmт bbbu п.2.9 [21];                                             (4.27)    
cb - размер сечения колонны или подколонника, являющиеся верхней 
стороной рассматриваемой грани пирамиды продавливания; 
b - размер сечения подошвы фундамента. 
 
Рисунок 4.5 - Схема образования пирамиды продавливания в центрально-
нагруженных прямоугольных, а также внецентренно нагруженных 
квадратных и прямоугольных фундаментах 
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кНpAF 20,95931,42625,2 =⋅=⋅=                                                                        
A  – площадь сечения подошвы фундамента; 
225,25,15,1 мA =⋅= ;                                                                                              







                                                                           
 
Вывод: прочность на продавливание обеспечивается. 
 
5 Технология и организация строительства 
 
5.1 Описание технологии возведения здания  
 
Район строительства многофункционального спортивного комплекса -  
пгт. Усть-Абакан. Конструктивная схема  – каркасная, со сборными плитами 
перекрытия,  размеры в осях 120,20х94 м, высота здания переменная, самая 
высокая отметка 12,17м.  
Начало строительства – июнь. Количество этажей – 2. Дальность 
поставки материалов – 17 километров. Общая площадь 5507,83 м2 . Класс 
пожарной опасности определяется в соответствии с п. 5.21* [4]. Здание 
относится к классу функциональной пожарной опасности Ф.2.1 (спортивные 
сооружения с трибунами) 
Фундаменты запроектированы монолитные столбчатые. Для их 
устройства используется щитовая опалубка. Бетон на строительную 
площадку привозят в автобетоносмесителе и заливают автобетононасосом 
КАМАЗ 5511.  
Стены выполняются из кирпича. Для приготовления раствора 
используется бетоносмеситель БМ-230, для подачи раствора используется 
растворный ящик V=0,25м3 . Снаружи стены отделываются фасадными 
панелями по металлической обрешетке. 
Перекрытие - многопустотные плиты. Устраивается монолитный 
антисейсмический пояс при помощи бетоносмесителя в подготовленную 
деревянную опалубку. Также используется бадья ОМ-925 бадья для бетона 
«туфелька». Объём – 1,5м3 , грузоподъёмность 4т, вес 500кг, габариты 
3900х1580х1250.  
Полы устраиваются по бетону. В спортивных залах предусмотрено 
паркетное покрытие пола, в вестибюлях,  буфетах, коридорах, бассейне, 
санузлах и душевых предусмотрена керамическая плитка, в остальных 
помещениях  – линолеум.  
Крыша плоская. Защитный слой - кровельная ТПО мембрана с 
разделительным слоем стеклохолст. 
Лестницы сборные ж/б ступени по стальным косоурам. Ступени с 
учетом сейсмики привариваются друг к другу через закладные детали. 
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Оконные блоки устанавливаются на место по мере возведения стен. 
Оконные проемы сверху перекрывают перемычками. В спортивных зала 
предусмотрено витражное остекление.  
Дверные проемы - гладкие глухие и филенчатые двери, одно- и 
двустворчатые (в зависимости от назначения помещения). 
 
5.2 Спецификация элементов и конструкций 
 
Подбираем элементы и конструкции по размерам и их весу, для того 
чтобы узнать самый тяжелый и самый габаритный элемент. В дальнейшем 
подбираем кран по самому тяжелому и габаритному элементу. 
 

































3 Колонна  1КBД48.1 
 
 
188 1,33 195,51 












































































































































































































































12 Окна  21-18Г 
 
 






0,15 5 0,75 
21-21Г 
 







































14 Двери ДН24-19 
 
0,02 6 0,12 
  ДН24-15 
 
0,02 15 0,3 
ДН24-12 
 
0,01 104 1,04 
ДН24-10 
 







0,69 63 43,47 
 
Самый тяжелый элемент – 12 метровая многопустотная плита 






5.3 Выбор грузозахватных приспособлений 
 
Для того чтобы поднять груз на высоту и монтировать конструкции 
нужно выбрать грузозахватные и монтажные приспособления. Ведомость 
грузозахватных и монтажных приспособлений представлено в таблице 4.2 
 



















лестничных площадок и 
стеновых панелей, ящик 
с раствором, бадья для 
бетона. 
 







3,2 0,011 6 






2 0,004 5 




4 0,083 - 
ЗЛМ-2,0 Строповка лестничных 
маршей 
 





20 0,51 5,4 
Тара для раствора Прием раствора бетона l=1300, b=770, h=440 0,7 0,08 - 
 69 
 
бетона и сыпучих 
материалов 
 








2,8 0,468 - 
Бетономешалка  
БМ-230 
Подача раствора бетона l=790, b=765, h=520 
 





места на высоте 
 
- - - 
 
5.4 Подсчет объемов работ 
 










δ  =0,20 м 
 
1000 м3 
 δ⋅= сргр SV   
)10()10( мвмаSср +⋅+=  
28,13540)1094()102,120( мммSср =+⋅+=  





















грунта вручную 100 м
3 Принимается 3% от грV  








разфунгрзас KVVV ⋅−= )(  
07,1=разК  
3
1 2881281,15,15,1 мV ст =⋅⋅⋅=  
3
1 39,159421,15,13,2 мV ст =⋅⋅⋅=  
3
1 46,1731,13,23,2 мV ст =⋅⋅⋅=  
3
. 76,233 мV балкифунд =  
361,698 мVфун =  





















1 54,172128)7,08,08,04,05,15,1( мV ст =⋅⋅⋅+⋅⋅=
3
1 59,9542)7,08,08,04,05,13,2( мV ст =⋅⋅⋅+⋅⋅=  
3
1 72,113)7,08,08,04,03,23,2( мV ст =⋅⋅⋅+⋅⋅=  









проёмовклздстен StSV −⋅=  
Толщина кладки=380мм 








проёмовклздстен StSV −⋅=  
Толщина кладки=380мм 





100 м2 Находим площадь всех перегородок первого 
и второго этажей и отнимаем проёмы. 
31065мSп =  
10,65 




5.5 Выбор монтажного крана 
 
Требуется подобрать стреловой кран для двухэтажного здания 
120,2х94м 
Определение монтажной массы: 
т978,6078,09,6 =+=+= гЭм МММ ,        (5.1) 
где т4,5=ЭМ – масса наиболее тяжелого элемента – многопустотной плиты 
перекрытия; 
 т012,0=гМ  – масса грузозахватного приспособления для многопустотной 
плиты.  
Определение монтажной высоты подъема крюка Нк 
мhhhhhH nгэзc 4,20263,011,110 =++++=++++= ,   (5.2) 
где м 1,110 =h  – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 
элемента; 
зh - высота подъема элемента над опорой, принимаем зh =1 м; 
эh - высота элемента в положении подъема, м; 
гh - высота грузозахватного устройства – расстояние от верха монтируемого 
элемента до центра крюка, м; 
пh - размер грузового полиспаста, пh =0,5÷5м, принимаем 2м. 
 
ОК-1: 
242,2226106,277,1 мS окна =⋅⋅=  2,22 
ОК-2:
205,12506,217,1 мS окна =⋅⋅=  0,12 
ОК-3:
217,511206,207,2 мS окна =⋅⋅=  0,51 
В-1 :
2112744 мS окна =⋅⋅=  1,12 
В-2:
27075,24 мS окна =⋅⋅=  0,7 
В-3:
210085,25 мS окна =⋅⋅=  1 
12 Дверные проёмы 100 м2 
baS дв ⋅=   
1.
283,2563,2872,1 мS дв =⋅⋅=  
0,26 
2.
278,50153,2472,1 мSдв =⋅⋅=  
0,51 
3.
286,2791043,217,1 мSдв =⋅⋅=  
2,80 





здздкровли baS ⋅=  
28,11298942,120 мS кровли =⋅=  
112,99 
14 Пол 100 м2 полакровли
SS =  




Определение монтажного вылета стрелы cL : 
мRdffBL гзc 3,645,518,57..
' =++=++++= ,    (5.3) 
где B – ширина здания в осях; 
', ff  - расстояние от осей до выступающих частей здания; 
d  - расстояние между выступающей частью здания и хвостовой частью крана 
при его повороте, принимаемое равным 1м; 
..гзR - радиус, описываемый хвостовой частью крана при его повороте (задний 
габарит), ориентировочно принимаемый равным 3,5м для кранов  
грузоподъемностью до 5 т; 4,5м – от 5 до 15 т; 5,5м – свыше 15 т. 
 
По техническим характеристикам подбираем Автокран XCMG QY50K 
Минимальный радиус поворота: 12000мм 
Максимальная скорость: 75 км/ч 
Грузоподьемность: 50 тонн 
Макс высота подъема: 55800 мм 
Длина стрелы: 40100 мм 
длина с гуськом: 55100 мм 
Скорость поворота: 110 об/мин 
Длина машины: 13100 мм 
Ширина машины: 2750 мм 
Высота машины: 3350мм 
 
5.6 Калькуляция трудовых затрат 
 
Таблица 5.4 - Калькуляция трудовых затрат представлена в 
приложении А. 
 
5.7 Выбор и расчет транспортных средств 
 
Основным способом доставки сборных железобетонных конструкций с 
заводов изготовителей на строительные площадки являются 
автотранспортные перевозки. При автомобильном типе покрытия дорог 
скорость движения автотранспортных средств, перевозящих строительные 
конструкции, не должна превышать 35 км/ч. 
При перевозке однотипных изделий время, расходуемое транспортом 
за один оборот, рассчитывается по формуле: 






17221 =⋅== =1час 37 мин         (5.6) 
где  кмL 17= – дальность поставки материалов; 
35=срV км/ч – средняя скорость движения. 




63 =t мин – время, расходуемое на отцепку в течение одного оборота в 
среднем; 
74 =t мин – время маневрирование и прочие организационные мероприятия в 
течение одного оборота. 
минtтр 11676697 =+++= = 1час 56мин 
 
































































































195,51 КамАЗ-5410 20 7 13 1 
Кирпич шт. 2822  
0,64 1806,08 КамАЗ-
















































5410 20 1 1 1 
Прогоны шт. 
100 0.17 17 КамАЗ-
5410 20 1 1 1 
Профилированный 
настил шт. 
279 0,0044 1,23 КамАЗ-
5410 20 1 1 1 
Блоки 
вентиляционные шт. 63 0,69 43,47 
КамАЗ-
5410 20 1 3 1 


















5410 20 1 1 1 






5410 20 1 1 1 
Двери шт. 225 0,02 4,5 КамАЗ-5410 20 1 1 1 
 
1. Колонны 






QN  элементов, где Q– грузоподъемность, m– масса элемента (5.7) 







n общ рейсов 
Определим время, необходимое на один рейс 
трпогрвыгр tttNT ++⋅= )(                                                                                            (5.8) 
12)( =+ погрвыгр tt  мин. – время, необходимое на выгрузку и погрузку 1-го 
элемента; 97=трt   мин. – время, необходимое на транспортировку. 
253971213 =+⋅=T  мин =4 часа 13 мин 








Tn смобс оборота     (5.9) 







nn  смен                   (5.10) 
 
2. Кирпич 






QN  элементов, где Q–грузоподъемность, m–масса элемента(5.11) 







n общ рейс  (5.12) 
Определим время, необходимое на один рейс 
трпогрвыгр tttNT ++⋅= )(                                                                                          (5.13) 
12)( =+ погрвыгр tt  мин. – время, необходимое на выгрузку и погрузку 1-го 
элемента; 97=трt   мин. – время, необходимое на транспортировку. 
1189971291 =+⋅=T  мин =19 часов 49 мин 








Tn смобс оборота     (5.14) 









nn  смен     (5.15) 
 
3. Ригель 






QN  элементов, где Q– грузоподъемность, m– масса элемента(5.16) 







n общ рейсов (5.17) 
Определим время, необходимое на один рейс 
трпогрвыгр tttNT ++⋅= )(                                                                                          (5.18) 
12)( =+ погрвыгр tt  мин. – время, необходимое на выгрузку и погрузку 1-го 
элемента; 97=трt   мин. – время, необходимое на транспортировку. 
265971214 =+⋅=T  мин = 4 часа 25 мин 








Tn смобс оборота   (5.19) 







nn  смен (5.20) 
 
4. Многопустотные плиты 






QN  элементов, где Q – грузоподъемность, m–масса элемента(5.21) 







n общ рейсов (5.22) 
Определим время, необходимое на один рейс 
трпогрвыгр tttNT ++⋅= )(                                                                                          (5.23) 
12)( =+ погрвыгр tt  мин. – время, необходимое на выгрузку и погрузку 1-го 
элемента; 97=трt   мин. – время, необходимое на транспортировку. 
13939712108 =+⋅=T  мин =23 часа 13 мин 








Tn смобс оборота (5.24) 







nn  смен  (5.25) 
 
5. Лестничные марши 








QN  элементов, где Q–грузоподъемность, m–масса элемента.(5.26) 







n общ рейс  (5.27) 
Определим время, необходимое на один рейс 
трпогрвыгр tttNT ++⋅= )(                                                                                          (5.28) 
12)( =+ погрвыгр tt  мин. – время, необходимое на выгрузку и погрузку 1-го 
элемента; 97=трt   мин. – время, необходимое на транспортировку. 
10997121 =+⋅=T  мин =1 час 49 мин 








Tn смобс оборота (5.29) 







nn  смена (5.30) 
 
6. Лестничные площадки 






QN  элементов, где Q–грузоподъемность, m–масса элемента.(5.31) 







n общ рейс   (5.32) 
Определим время, необходимое на один рейс 
трпогрвыгр tttNT ++⋅= )(                                                                                          (5.33) 
12)( =+ погрвыгр tt  мин. – время, необходимое на выгрузку и погрузку 1-го 
элемента; 97=трt   мин. – время, необходимое на транспортировку. 
10997121 =+⋅=T  мин =1 часа 49 мин 








Tn смобс оборота (5.34) 







nn  смена (5.35) 
 
7. Прогоны 






QN  элементов, где Q– грузоподъемность, m– масса элемента. 







n общ рейс        (5.36) 
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Определим время, необходимое на один рейс 
трпогрвыгр tttNT ++⋅= )(                                                                                          (5.37) 
12)( =+ погрвыгр tt  мин. – время, необходимое на выгрузку и погрузку 1-го 
элемента; 97=трt   мин. – время, необходимое на транспортировку. 
10997121 =+⋅=T  мин =1 часа 49 мин 








Tn смобс оборота (5.38) 







nn  смена (5.39) 
 
8. Профилированный настил 






QN  элементов, где Q– грузоподъемность, m– масса элемента. 
(5.40) 







n общ рейс (5.41) 
Определим время, необходимое на один рейс 
трпогрвыгр tttNT ++⋅= )(  
12)( =+ погрвыгр tt  мин. – время, необходимое на выгрузку и погрузку 1-го 
элемента; 97=трt   мин. – время, необходимое на транспортировку. 
10997121 =+⋅=T  мин =1 часа 49 мин 








Tn смобс оборота   (5.42) 







nn  смена (5.43) 
 
9. Вентиляционные блоки 






QN  элементов, где Q–грузоподъемность, m–масса элемента(5.44) 







n общ рейса (5.45) 
Определим время, необходимое на один рейс 
трпогрвыгр tttNT ++⋅= )(                                                                                          (5.46) 
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12)( =+ погрвыгр tt  мин. – время, необходимое на выгрузку и погрузку 1-го 
элемента; 97=трt   мин. – время, необходимое на транспортировку. 
13397123 =+⋅=T мин =2часа 13 мин 








Tn смобс оборота (5.47) 







nn  смена (5.48) 
 
10. Фасадные панели 






QN  элементов, где Q–грузоподъемность, m–масса элемента 
(5.49)                                                                                                      







n общ рейса (5.50) 
Определим время, необходимое на один рейс 
трпогрвыгр tttNT ++⋅= )(                                                                                          (5.51) 
12)( =+ погрвыгр tt  мин. – время, необходимое на выгрузку и погрузку 1-го 
элемента; 97=трt   мин. – время, необходимое на транспортировку. 
10997121 =+⋅=T  мин =1 часа 49 мин 








Tn смобс оборота (5.52) 







nn  смена (5.53) 
 
10. Окна 






QN  элементов, где Q– грузоподъемность, m– масса элемента 
(5.54) 







n общ рейса    (5.55) 
Определим время, необходимое на один рейс 
трпогрвыгр tttNT ++⋅= )(                                                                                          (5.56) 
12)( =+ погрвыгр tt  мин. – время, необходимое на выгрузку и погрузку 1-го 
элемента; 97=трt   мин. – время, необходимое на транспортировку. 
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10997121 =+⋅=T  мин =1 часа 49 мин 








Tn смобс оборота (5.57) 







nn  смена (5.58) 
 
10. Двери 






QN  элементов, где Q– грузоподъемность, m– масса элемента. 
(5.59) 







n общ рейса    (5.60) 
Определим время, необходимое на один рейс 
трпогрвыгр tttNT ++⋅= )(                                                                                          (5.61) 
12)( =+ погрвыгр tt  мин. – время, необходимое на выгрузку и погрузку 1-го 
элемента; 97=трt   мин. – время, необходимое на транспортировку. 
10997121 =+⋅=T  мин =1 часа 49 мин 








Tn смобс оборота  (5.62) 







nn  смена (5.63) 
 
 
5.8 Расчет численно-квалификационного состава бригады и 
звеньев 
 
Для определения состава бригады будем пользоваться календарным 
графиком производства работ. 
Общее количество рабочих в бригаде получим делением общей 










р ,    (5.64) 
где  рT  – трудоемкость работ, чел.-дн.;  nD  – срок выполнения работ; C– 







=K  чел. 
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Определяем квалификационный состав бригады по профессиям: количество 
рабочих каждой профессии и разряд определяем по калькуляции и 
потребности рабочих в каждом звене, результаты сводим в таблицу 5.6. 
 
Таблица 5.6 – Численно-квалификационный состав бригад и звеньев 
Специальность Разряд Количество рабочих 
В звене В бригаде 
Машинист 6 1 2 5 1 
Помощник машиниста 5 1 1 
Бетонщик 4 1 2 2 1 
Землекоп 2 2 2 
Плотник 4 1 2 3 1 
Изолировщик 3 1 2 2 1 
Монтажник 
4 2 
5 3 2 
2 1 
Маляр 5 1 1 
Штукатурщик 
4 2 
5 3 2 
2 1 
Паркетчик 4 1 2 3 1 
Облицовщик 4 1 2 3 1 
Каменщик 3 1 1 
 
5.9 Расчёт нормокомплекта  
 
Нормокомплект для бригады монтажников принимаем по 
соответствующим картам. В нормокомплект также входят подручные 
механизированные приспособления, одежда и средство индивидуальной 
защиты монтажников. 
 
Таблица 5.7 – Нормокомплект для бригады  монтажников из 5-ти 
человек 
 





1 Зубила слесарные 10, 20 и 25 100 7 
2 Кельма типа КБ для каменных и бетонных работ 100 7 
3 Кернеры 3 и 6 25 2 
4 Ключи 50 4 
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5 Ключи гаечные разводные 19 и 30 25 2 
6 
Ключи гаечные торцевые квадратные и 
шестигранные 
к коловороту с трещоткой 
25 2 
7 Коловорот с трещоткой 25 2 
8 Кувалды остроконечные №3 и №8 50 4 
9 Лом монтажный ЛМ - 24 50 4 
10 Молоток  А - 5 50 4 
11 Молоток – кирочка МКИ 25 2 
12 Отвес типа О - 200 50 4 
13 Рулетка РЖ – 2  100 7 
14 Рулетка РС – 2 100 7 
15 Скребок 50 4 
16 Угольник 500 x 240 25 2 
17 Уровень строительный типа УС1 - 300 50 4 
18 Щетка стальная прямоугольная 50 4 
 








Техническая характеристика и 
назначение. 
1 2 3 4 5 
 
1 
Отвес ОТ-600 2 Выверяет вертикальность стен, 
простенков, столбов и углов 
кладки. 
Выработка на 1 чел-день 
м3 кладки=2,2  
Затраты труда на 1 м3 кладки чел-
час=3,6  
Исполнители: 
Каменщик 4-го разряда, 
Каменщик 2-го разряда. 
2 Метр стальной 
складной 
 2  
3 Кельма для бетонных 
и  каменных работ – 
стальная лопатка с 
деревянной ручкой 
КБ 24 Для разравнивания раствора по 
кладке, заполнения раствором 
вертикальных швов и подрезки в 
швах лишнего раствора. 
4 Молоток – кирочка МКИ 16 Для рубки целого кирпича на 
половинки, четвертинки, для 
обтесывания кирпича. 
5 Лопата растворная 
ЛР 
ГОСТ 3620-76 4 Для подачи и расстилания раствора 
на стене. Ей перемешивают раствор 
в ящике и разравнивают его между 





УС6-1-750   
7 Правило 
дюралюминиевое 
 8 Проверка лицевой поверхности 
кладки 
 Лестницы  6 Для подъема на подмости 
 Площадка-подмости  2 Для устройства рабочего места 
 Ведро  2 Для воды 
 Нивелир, рейка 
 
ГОСТ 10528-85 16 Для определения высоты точек, 
лежащих на поверхности земли 
 Рулетка  1 Длина = 20 метров. 
Для промера вдоль осей здания и 
поперек траншеи 
 Станок  1 Для перемотки рулонных 
материалов 
 Контейнер  13 Для рулонных материалов массой 
78кг. 
 Форсунка  1 Для очистки и грунтовки основания 
 Нож ТУ 35-1175-70 2 Для резки рулонных материалов 
 Гребок деревянный с 
резиновой вставкой 
 2 Для устройства бронирующего 
слоя 
 Штангенциркуль ЩЦТ-1-125   
 
5.10 Расчет площади приобъектного склада 
 
При определении запаса материалов исходим из того, что запас должен 
быть минимальным, но достаточным для обеспечения бесперебойного 
выполнения работ. 





скл ⋅⋅⋅=                                                                                            (5.65)
 
где общР – количество материалов и конструкций, необходимое для 
строительства; 
Т – продолжительность работ, выполняемых с использованием этих 
материалов, дней (по календарному плану); 
нТ – норма запасов материалов, дней (при дальности до 50 км 5…10 дней); 
1К – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад (для 
автотранспорта 1,1); 
2К – коэффициент потребления материалов, равный 1,3. 
Полезная площадь склада определяется по формуле: 
fРF склскл ⋅=                                                                                                         (5.66) 
где f – нормативная площадь на единицу складируемого материала. 
Площадь подъездных путей и дорог вычисляется отдельно от полезной, 
с учетом длины складов, типов применяемых кранов и транспортных 
средств. Проходы между штабелями устраивают не реже, чем через два 
штабеля в продольном направлении и не реже, чем через 25 м в поперечном 
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направлении. Ширина прохода 0,7 м, зазоры между смежными штабелями 0,2 
м. 
В каждый штабель укладывают конструкции только одной марки. Знаки 
маркировки изделий всегда должны быть обращены в сторону прохода или 
проезда. Каждое изделие должно опираться на деревянные инвентарные 
подкладки и прокладки. 






      
(5.67) 
где испК – коэффициент использования площади складов, равный для 





мРскл =⋅⋅⋅=  





мРскл =⋅⋅⋅=  





мРскл =⋅⋅⋅=  





мРскл =⋅⋅⋅=  
246,2787,146,163 мFскл =⋅=  




мРскл =⋅⋅⋅=  
234,587,132,34 мFскл =⋅=  




мРскл =⋅⋅⋅=  





мРскл =⋅⋅⋅=  
254,457,179,26 мFскл =⋅=  




мРскл =⋅⋅⋅=  
273,967,194,56 мFскл =⋅=  
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мРскл =⋅⋅⋅=  





мРскл =⋅⋅⋅=  





мРскл =⋅⋅⋅=  
253,4717,137,277 мFскл =⋅=  
 
5.11 Электроснабжение строительной площадки 
 
При проектировании временного электроснабжения строительной 
площадки необходимо: рассчитать электрические нагрузки; определить 
количество и мощность трансформаторных подстанций или других 
источников электроснабжения; выявить объекты, требующие резервного 
электропитания; расположить на СГП подстанции, сети и устройства. 
При проектирования временного электроснабжения строительной 
площадки производят расчёт электрических нагрузок: 
∑ ∑ ∑∑ +++= ))cos/()cos/((1.1 .... нooвoTTccp PKPKPKPP ϕϕ                               (5.68) 
где 1,1 – коэффициент, учитывающий потери в сети; 
oTc KKK ,,  - коэффициенты спроса, зависящие от количества потребителей 
cosϕ  - коэффициент мощности, зависящий от количества и загрузки силовых 
потребителей; 
cP - мощность силовых потребителей; 
TP - мощность потребления для технологических нужд; 
 ..воP - мощность устройств внутреннего потребления; 
 ..ноP - мощность устройств наружного потребления. 
..воP  и ..ноP  определяются по удельным показателям мощности на освещаемую 
площадь. 


























Для временного электроснабжения принимаем трансформаторную 
подстанцию ПЭС-100 — мощностью 160 кВт. 
Для наружного освещения площадки определяют число прожекторов через 





                                                                                                       
(5.69) 
где n  - количество прожекторов 
P - удельная мощность, принимают при освещении прожекторами при ПЗС – 
35 Р=0,25÷0,4Вт/м² Лк; 
E - освещенность, Лк; 
S  - площадь подлежащая освещению, м²; 
лP - мощность лампы прожектора, Вт (при прожекторах ПЗС – 45 лP =1500Вт) 
1n =0,4 
Принимаем 6 прожекторов для освещения строительной площадки. 
 
5.12 Выбор временных зданий и сооружений 
 
Стройгенплан разработан на период производство работ надземного 
цикла. На стройгенплане размещается строящийся объект с размерами в осях 
120,2х94м 
Площадка для складирования конструкций и материалов и временные 
дороги. Бытовой городок размещается на строительной площадке. 
Строительная площадка ограждается временным забором из щитов высотой 
1,8 м. На въезде и выезде со стройплощадки располагаются знаки 
безопасности дорожного движения, на въезде дополнительно вывешена 
схема движения автотранспорта по площадке. 
Открытый склад рассчитан для хранения 100% требуемого количества 
сборных ж/б конструкций на 1 этаж. Складирование предусмотрено в 
штабелях на деревянных подкладках. 
Стройплощадка обеспечена временными сетями водо- и 
электроснабжения, запитанных от постоянно действующих сетей. 
Обеспечение водой осуществляется временным водопроводом из стальных 
труб с условным проходом 15 мм.  
 



































Туалет  м² 0,07 0,77 













Диспетчерская 2 м² 7 14 7×3 контейнерный 
КПП 2 м² 5 14 7х3 контейнерный 
Итого:    37,6   
 
6 Экономика строительства 
 
Локальный сметный расчет на общестроительные работы 
проектируемого здания, объектный сметный расчет и сводный сметный 
расчет приведены в приложении Б соответствующей пояснительной записки. 
 
 
7 Охрана труда и техника безопасности 
7.1 Общие положения 
 
Положение об охране труда и технике безопасности разрабатывается в 
соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны труда в 
Российской Федерации" и рекомендациями Министерства труда и 
социального развития РФ. [24] 
В разделе "Общие положения" констатируется, что каждый работник 
имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 
гигиены; на отдых: на обязательное социальное страхование; на возмещение 
ущерба, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей; на судебную защиту своих трудовых прав и др. 
 
7.2 Требования безопасности к обустройству и содержанию 
строительных площадок, участков работ и рабочих мест 
 
Строительные площадки и участки работ в населенных пунктах или на 
территории организации во избежание доступа посторонних лиц должны 
быть ограждены. 
Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим 
требованиям: 
 высота ограждения производственных территорий должна быть 
не менее 1,6 м, а участков работ - не менее 1,2; 
 ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, 
должны иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы 
сплошным защитным козырьком; 
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 ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, 
контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после 
его окончания. 
У въезда на строительную площадку необходимо устанавливать схему 
внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования 
материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов 
пожарного водоснабжения и пр. 
Внутренние автомобильные дороги строительных территорий должны 
соответствовать строительным нормам и правилам и быть оборудованы 
соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок 
движения транспортных средств и строительных машин в соответствии с 
Правилами дорожного движения Российской Федерации. 
Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и 
подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии 
с требованиями государственных; стандартов. Освещение закрытых 
помещений должно соответствовать требованиям строительных норм и 
правил. 
Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия 
осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в 
неосвещенных местах не допускается. 
Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, 
щитами или ограждены. 
Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, 
покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы 
перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или 
страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2м- сигнальными 
ограждениями, соответствующими требованиям государственных 
стандартов. 
 
7.3 Требования безопасности при складировании материалов и 
конструкций 
 
Складирование материалов, прокладка транспортных путей должны 
производиться за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных 
выемок (траншей), а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у 
выемок с креплением допускается при условии предварительной проверки 
устойчивости закрепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с 
учетом динамической нагрузки. 
Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании 
на строительной площадке и рабочих местах должны укладываться 
следующим образом: 
 кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса, в 




 плиты перекрытий - в штабель высотой не более 2,5 м на 
подкладках и с прокладками; 
 ригели и колонны - в штабель высотой до 2 м на подкладках и с 
прокладками; 
 мелкосортный металл - в стеллаж высотой не более 1,5 м; 
 вентиляционные блоки - в штабель высотой не более 2 м на 
подкладках и с прокладками; 
Складирование других материалов, конструкций и изделий следует 
осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на 
них. 
 Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть 
предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых 
зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных 
механизмов, обслуживающих склад. Прислонять (опирать) материалы и 
изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных 
сооружений не допускается. 
 
7.4 Обеспечение пожаробезопасности 
 
 Пожарная безопасность на строительной площадке должна быть 
обеспечена на уровне не ниже требований, установленных в «Правилах 
пожарной безопасности в РФ» и Техническом регламенте о требованиях 
пожарной безопасности (№123-ФЗ). [4] 
На территории строительной площадки площадью 5 га и более должно 
быть не менее двух въездов с противоположных сторон площадки. 
Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных 
автомобилей в любое время года, ширина проездов не менее 6 м. 
Ворота для въезда должны быть шириной не менее 6 м. 
У въезда на строительную площадку вывешиваются схемы размещения 
зданий, складов, мест расположения водоисточников, средств 
пожаротушения и связи, схема сети дорог. 
Устройство подъездов и дорог необходимо завершить к началу 
основных строительных работ. 
Бытовки для размещения пожарной охраны и необходимые средства 
пожаротушения завозятся на строительную площадку в первую очередь, до 
начала строительных работ. 
Дороги вдоль зданий при ширине здания более 100 м должны быть со 
всех сторон здания. 
Расстояние от внутреннего края дороги до стены здания, сооружения 
должно быть: для зданий высотой до 28 м – не более 8 м; 
Горючие строительные материалы должны размещаться в штабелях 
или группами площадью не более 100 м2. Расстояние между штабелями и 
зданиями должно быть не менее 24 м. 
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Применение открытого огня (сварка и др.) в помещениях, где ведутся 
работы с использованием горючих веществ (краски, лаки, мастики и т.п.), 
категорически запрещается. 
К началу основных строительных работ на стройке должно быть 
обеспечено: противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на 
водопроводной сети; или от резервуаров воды (водоёмов). 
Внутренний пожарный водопровод и автоматические системы 
пожаротушения необходимо монтировать одновременно с возведением 
здания. 
Противопожарный водопровод должен вводиться в действие к началу 
отделочных работ. 
Автоматические системы пожаротушения и сигнализации вводятся в 
действие к моменту начала пусконаладочных работ в системах вентиляции 
электроснабжения, лифтового оборудования и др. 
 
7.5 Техника безопасности при производстве работ 
 
7.5.1 Техника безопасности при производстве земляных работ 
 
Мероприятия по технике безопасности при производстве земляных 
работ на действующих на строительной площадке разрабатываются и 
утверждаются заказчиком и генеральным подрядчиком. Ответственность за 
их соблюдение несут руководители строительно-монтажных организаций и 
действующего предприятия. При несоблюдении заказчиком утвержденных 
мероприятий по технике безопасности, в результате чего создаются условия, 
угрожающие жизни и здоровью работающих, строительно-монтажные 
работы, в том числе земляные, должны быть приостановлены до устранения 
опасности. Прекращение работы оформляется актом. 
Технологические процессы, выполняемые на территории строительной 
площадки, относятся к работам повышенной опасности, поэтому они должны 
производиться по нарядам-допускам.  
Для прохода рабочих в траншеи следует устанавливать стремянки 
шириной не менее 0,6 м с перилами или приставные лестницы. Котлованы и 
траншеи в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны 
быть ограждены. 
Запрещается установка строительных и транспортных машин и 
различного оборудования в пределах призмы обрушения грунта выемки. 
При устройстве выемок с креплением машины и оборудование могут 
находиться в пределах призмы обрушения при соответствующих расчетах, 
учитывающих прочность крепления и величину нагрузки. 
Разрабатывать переувлажненные песчаные грунты следует только по 




Стенки  траншей, разрабатываемых землеройными машинами, должны 
крепиться непосредственно за разработкой грунта. 
При разработке котлована экскаватор во время работы нужно 
устанавливать на спланированной площадке; во избежание 
самопроизвольного перемещения необходимо закреплять его инвентарными 
упорами. Во время перерыва в работе экскаватор следует переместить от 
края котлована на расстояние не менее 2 м, а ковш опустить на грунт. 
При работе экскаватора не разрешается находиться людям в радиусе 
действия экскаватора 5 м, а также производить какие-либо другие работы со 
стороны забоя. Совмещать земляные работы с другими работами в котловане 
можно только в соответствии с разработанными технологическими картами в 
ППР. 
Односторонняя обратная засыпка фундаментов и стен допускается 
лишь после достижения бетоном необходимой прочности. Уплотнять грунт 
трамбованием вблизи подпорных стен фундаментов и других конструкций 
нужно на расстоянии и в порядке, указанными в ППР. 
 
7.5.2 Безопасность труда при погрузочно-разгрузочных работах 
 
Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять 
механизированным способом при помощи подъемно-транспортного 
оборудования и средств малой механизации. Поднимать и перемещать грузы 
вручную необходимо при соблюдении норм, установленных действующим 
законодательством. 
Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять в соответствии с 
технологическими картами, проектами производства работ, а также 
правилами, нормами, инструкциями и др. нормативно-технологическими 
документами, содержащими требования безопасности при производстве 
работ данного вида.  
Движение транспортных средств в местах производства погрузочно-
разгрузочных работ должно быть организовано по схеме, утвержденной 
администрацией предприятия, с установкой соответствующих дорожных 
знаков, а также знаков, применяемых на железнодорожном транспорте.  
Meста производства погрузочно-разгрузочных работ должны быть 
размещены на специально отведенной территории с ровным покрытием, 
допускается проведение погрузочно-разгрузочных работ на спланированных 
площадках с твердым грунтом, способным воспринимать нагрузку от грузов 
и подъемно-транспортных машин.  
Все рабочие места, где ведутся погрузочно-разгрузочные работы, 
должны содержаться в чистоте, проходы и проезды должны быть хорошо 
освещены, свободны и безопасны для движения пешеходов и транспорта. Не 
допускается размещать грузы в проходах и проездах.  
При обслуживании грузоподъемных механизмов и грузозахватных 
приспособлений должны соблюдаться следующие требования: 
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Все механизмы и приспособления должны быть зарегистрированы 
состоять на учете в специальных журналах, которые хранятся у 
лиц, ответственных за их исправное состояние.  
Грузоподъемные механизмы и грузозахватные приспособления должны 
быть снабжены табличками и бирками с указанием инвентарного номера, 
допустимой грузоподъемности и даты очередного освидетельствования.  
Механизмы и приспособления должны храниться на стеллажах, 
настилах. 
Грузоподъемные механизмы и грузоподъемные приспособления 
(такелажное оборудование) должны удовлетворять" Правилам устройства и 
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", " Правилам безопасной 
работы с инструментом и приспособлениями".  
К стропальным (такелажным) работам относится: подъем, 
перемещение установки и закрепление грузов с помощью грузоподъемных 
механизмов, специальных приспособлений и оснастки, простейших 
приспособлений и вручную, а также подготовительные и заключительные 
работы при установке и освобождении такелажных приспособлений и 
механизмов.  
К стропальным (такелажным) работам допускаются лица не моложе 18 
лет, прошедшие медицинский осмотр и соответствующее обучение, 
инструктаж, проверку знаний требований безопасности. При этом они 
должны знать правила оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 
при несчастном случае. 
Каждый работник, если им самим не могут быть приняты меры по 
устранению нарушения Правил и инструкций по технике безопасности, 
обязан немедленно сообщить администрации, о всех замеченных им 
нарушениях правил и инструкций, а также о представляющих опасность для 
людей неисправности машин, механизмов, приспособлений и инструментов, 
применяемых при работе. 
 
7.5. 3 Требования безопасности при электросварочных работах 
 
Электросварщик должен быть экипирован в спецодежду, а также обувь, 
обеспечивающую гарантированную защиту от попадания на тело 
расплавленных частиц металла. В комплект одежды входят брезентовые 
брюки и куртка, имеющие карманы закрытые специальными клапанами 
(одеваться должны только навыпуск), шнуровка обуви должна быть плотной. 
На руках должны быть сварочные перчатки. 
Должна быть проверена электрическая изоляция токоведущих 
элементов (электрокабель) и держателя электродов. 
Проверяется надежность и правильность заземления следующих 
элементов: корпуса сварочного агрегата, его электрической части, 
свариваемой заготовки и  рубильника. 
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Все соединения кабеля и сварочного агрегата должны быть 
надежными. 
У места ведения работ не должны находиться любые 
воспламеняющиеся материалы, расстояние от рабочей площадки до места их 
возможного размещения должно составлять не менее 10 метров. 
Вести работы на открытой территории при атмосферных осадках (снег, 
дождь) запрещено,  по их завершении сварка разрешена только с 
применением диэлектрических перчаток, обуви и ковриков, которые должны 
проходить обязательную поверку в установленные сроки. 
При замене электрода запрещается дотрагиваться свободной рукой до 
свариваемой заготовки 
Для защиты органов зрения и лица обязательно применение защитных 
масок или щитков, они должны обеспечить защиту всего лица. Также 
необходимо предусмотреть защиту от воздействия сварочной дуги 
посторонних лиц. С этой целью устанавливаются специальные экраны или 
щиты,  не допускающие ослепления подручных сварщика. 
 
7.5.4 Техника безопасности при производстве каменных работ 
 
Выполнять кирпичную кладку каменщик должен только с подмостей 
не вставая на стену. 
Работать на стене (стоять на внутренней версте) можно в том случае, 
если толщина стены равна трем кирпичам и более; при этом следует 
обязательно применять предохранительные пояса и привязываться к 
устойчивым конструкциям. 
Подмости надо устанавливать на очищенные выровненные 
поверхности. Особое внимание следует уделять опиранию стоек трубчатых 
лесов на грунт. Для равномерного распределения давления под стойки 
перпендикулярно возводимой стене укладывают деревянные подкладки 
(одна подкладка под две стойки). 
Настилы на подмостях должны быть ровными и не иметь щелей. Их 
следует делать из инвентарных щитов, сшитых планками. Зазор между 
стеной строящегося здания и рабочим настилом подмостей не должен 
превышать 5 см. Этот зазор нужен для того, чтобы, опустив отвес ниже 
подмостей, можно было проверить вертикальность возводимой кладки. 
За состоянием всех конструкций подмостей, в том числе за состоянием 
соединений, настила и ограждений, должно быть установлено 
систематическое наблюдение. Состояние подмостей ежедневно перед 
началом смены должен проверять мастер, руководящий соответствующим 
участком работ на данном объекте, и бригадир. 
Кладку любого яруса стен выполняют так, чтобы уровень ее после 
каждого перемешивания был на 15 см выше рабочего настила. 
Одновременно с кладкой стен в оконные проемы следует 
устанавливать готовые оконные блоки. В тех случаях, когда в процессе 
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кладки дверные и оконные проемы не заполняют готовыми блоками, проемы 
необходимо закрывать инвентарными ограждениями. 
При кладке стен с внутренних подмостей надо по всему периметру 
здания устраивать наружные инвентарные защитные козырьки в виде 
настила на кронштейнах, навешиваемых на стальные крюки, которые 
заделывают в кладку по мере ее возведения. 
При устройстве козырьков необходимо соблюдать следующие 
требования: первый ряд козырьков устанавливать на высоте не более 6 м от 
земли и оставлять его до возведения кладки стен на всю высоту; второй ряд 
козырьков устанавливать на высоте 6—7 м над первым рядом, а затем по 
ходу кладки переставлять через каждые 6—7 м. Защитные козырьки должны 
иметь ширину не менее 1,5 м и внешний угол подъема 20° к горизонту. 
Без устройства защитных козырьков можно вести кладку стен зданий 
высотой не более 7 м, но при этом на земле по периметру зданий надо 
устраивать ограждения на расстоянии не менее 1,5 м от стены. 
 
 
8. Оценка воздействия на окружающую среду 
 
8.1 Общие положения 
 
Цель данного раздела – проверить соответствуют ли требования по 
охране окружающей среды и экологическая безопасность на всем 
протяжении строительства здания. 
Задачи и расчёты – провести расчеты выбросов загрязняющих веществ, 
от таких процессов как: продукты сгорания топлива, сварочные, 
лакокрасочные работы при возведении здания и выполнить сравнение их с 
нормативами. 
 
8.2 Общие сведения о проектируемом объекте 
 
8.2.1 Краткая характеристика участка застройки и объекта 
строительства с учетом его предназначения 
 
Посёлок городского типа Усть-Абакан располагается в степи 
Минусинской котловины в 12 км на север от Абакана, на левом берегу 
Красноярского водохранилища Енисея.  
Территория под размещение многофункционального спортивного 
комплекса спланирована. Рельеф участка спокоен с абсолютной отметкой  
259,41м.  
 
8.2.2 Климат и фоновое загрязнение воздуха 
 
Климат района резко континентальный с холодной зимой, жарким 
летом, а также резкой сменой температур в течение суток. Географическое 
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положение района в пределах Минусинского межгорного прогиба смягчает 
климатические условия по сравнению с климатом смежных районов 
Восточной Сибири, поэтому территория защищена, как от вторжения 
холодных масс воздуха, так и от проникновения атмосферных осадков. 
Недостаток влаги обуславливает засушливое лето и малоснежные зимы. 
Малоснежные зимы влияют на глубину промерзания грунтов, которая 
составляет до 2,9м. Преимущественное направление ветров юго - западное. 
 










1. Климатические характеристики: 
- тип климата  Резко 
континентальный 



























средняя температура воздуха наиболее холодного месяца 0С -25,5 
средняя и максимальная температура воздуха самого 
жаркого месяца 
0С +19,5 
продолжительность периода с положительными 
температурами воздуха 
дней 172 
среднее количество осадков за год мм 327 



























- ветровой режим: 
максимальная скорость ветра м/сек 6,5 
2. Характеристики загрязнения атмосферы: 
- основные характеристики загрязнения воздуха: 
виды загрязняющих веществ, среднегодовые и 









- основные источники загрязнения атмосферы в районе 
строительства 
 - 
- сведения о выпадении на рассматриваемую территорию 




8.3 Оценка воздействия на окружающую среду 
 
8.3.1 Расчет выбросов от работы автомобильного транспорта 
 
Воспользуемся методикой проведения инвентаризации выбросов 
загрязняющий веществ в атмосферу для баз дорожной техники. 
На земельном участке при монтаже здания используются 1 автокран и 3 
машины. 
 

























11 Дизель Теплый Китай 40 25 4 3 
Камаз 5410 
(3 шт) 11 Дизель Теплый Россия 40 13 4 3 
 
Таблица 8.3 – Удельные выбросы от автомобильного транспорта 
Марка 
автомобиля 
CO CH NOx C SO2 




3 2,9 7,5 0,40 0,45 1,1 1,0 1,0 4,5 0,04 0,04 0,4 0,11 0,10 0,54 
КАМАЗ 5410 
 (3 шт) 
3,0 2,9 6,1 0,40 0,45 1,0 1,00 1,00 4,0 0,04 0,04 0,03 0,11 0,10 0,54 
 





Определение коэффициентов ikM1 и ikM 2 : 
111 xxxxikLikпрnpikik tmLmtmM ⋅+⋅+⋅=   (8.1) 
222 xxxxikLikik tmLmM ⋅+⋅=   (8.2) 
где  npikm  - удельный выброс вещества при прогреве двигателя автомобиля, 
г/мин; 
прt  - время прогрева двигателя, мин (4 минуты); 
Likm  -пробеговый выброс вещества автомобиля к-ой группы при движении со 
скоростью 10 -20 км/час, г/км; 
1L , 2L   - пробег автомобиля по территории стоянки, км (зависит от размера 
участка); 
1xxt , 2xxt  - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории 
стоянки и возврате на нее (принимаем 5 мин); 
 
Определение коэффициентов ikM1 и ikM 2  для CO: 
5,32659,2405,7431 =⋅+⋅+⋅=ikM г 
5,31459,2405,72 =⋅+⋅=ikM г 
Определение коэффициентов ikM1 и ikM 2  для CH: 
85,47545,0401,144,01 =⋅+⋅+⋅=ikM г 
25,46545,0401,12 =⋅+⋅=ikM г 
Определение коэффициентов ikM1 и ikM 2  для NOx: 
18950,1405,440,11 =⋅+⋅+⋅=ikM г 
18550,1405,42 =⋅+⋅=ikM г 
Определение коэффициентов ikM1 и ikM 2  для С: 
36,16504,0404,0404,01 =⋅+⋅+⋅=ikM г 
20,16504,0404,02 =⋅+⋅=ikM г 
Определение коэффициентов ikM1 и ikM 2  для SO2: 
54,22510,04054,0411,01 =⋅+⋅+⋅=ikM г 
10,22510,04054,02 =⋅+⋅=ikM г 
 
Определение валового выброса вещества автомобиля раздельно для 











21 10)(α   
где  Bα  - коэффициент выпуска (выезда) (принимаем 1), г/мин; 
kN  - количество автомобилей к-й группы на территории или помещении 
стоянки за расчетный период (по заданию); 





461,0101804)5,3145,326(1 6 =⋅⋅⋅+⋅= −ifM т/год 
Для CH: 
068,0101804)25,4685,47(1 6 =⋅⋅⋅+⋅= −ifM т/год 
Для NOx: 
269,0101804)185189(1 6 =⋅⋅⋅+⋅= −ifM т/год 
Для C: 
0023,0101804)20,1636,16(1 6 =⋅⋅⋅+⋅= −ifM т/год 
Для SO2: 
0032,0101804)10,2254,22(1 6 =⋅⋅⋅+⋅= −ifM т/год 
 











































Таблица 8.4 – Расчетные значения 
 
Вредные вещества 
Автокран XCMG QY50K 
(1шт) 
КАМАЗ 5410 (3шт) 
Валовый выброс автотранспорта 
CO 0,461 0,461 
CH 0,068 0,068 
NOx 0,269 0,269 
C 0,0023 0,0023 
SO2 0,0032 0,0032 
Максимальный разовый выброс 
CO 0,363 0,363 
CH 0,053 0,053 
NOx 0,210 0,210 
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C 0,019 0,019 
SO2 0,025 0,025 
 
 
8.3.2 Расчет выбросов от сварочных работ 
 
Воспользуемся методикой проведения инвентаризации выбросов 
загрязняющий веществ в атмосферу для сварочных работ. 
 
Основное назначение сварочных электродов УОНИ 13/65 
 
Электроды марки УОНИ-13/65 предназначены для ручной дуговой 
сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных 
сталей с временным сопротивлением разрыву до 590 МПа, в том числе 
конструкций, работающих при пониженных температурах. Сварка во всех 
пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, 
постоянным током обратной полярности. 
 
Характеристика электродов УОНИ 13/65 
 
Покрытие электродов – основное. 
Коэффициент наплавки – 9,5 г/А·ч. 
Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) – 1,4 кг/ч. 
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла – 1,6 кг. 
 
Таблица 8.5 – Типичные механические свойства металла шва 




электродов ps , МПа 
Предел текучести 
Ts , МПа 
Относительное 
удлиннение 5d , % 
Ударная вязкость нa
, Дж/см2 
630 500 24 180 
 
Таблица 8.6 – Типичный химический состав наплавленного металла в 
% сварочными электродами УОНИ 13/65 
 
С Mn Si S P 
0,13 1,25 0,45 0,017 0,027 
 
Таблица 8.7 – Геометрические размеры и сила тока при сварке 
сварочными электродами УОНИ 13/65 
 
Диаметр сварочных Длина, м Ток, А Среднее количество 
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электродов, мм электродов в 1 кг,шт 
3,0 350 60 -120 39 
4,0 450 110 – 180 16 
5,0 450 130 -230 10 
 
Технологические особенности сварки электродами УОНИ 13/65 
Сварку производят только на короткой длине дуги по очищенным 
кромкам. Прокалка электродов перед сваркой: 250-300°С; 1 ч. 
 Определение исходных данных для электродов УОНИ 13/65  
 
Таблица 8.7 – Удельный выброс веществ и их значение 
 
Вредное вещество 
Удельный выброс, г/кг расходуемых  
сварочных материалов 
Сварочная аэрозоль 7,5 
Марганец и его соединения 1,41 
Оксид железа (FeO) 4,49 
Пыль неорганическая (SiO2) 0,80 
Прочие 0,80 
Фтористый водород (HF) 1,17 
 




i ,      (8.4) 
где  cig -удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, г/кг 
расходуемых сварочных материалов; 




001974,010140041,1 6 =⋅⋅= −марганецM т/год 
006286,010140049,4 6 =⋅⋅= −FeOM т/год 
00112,010140080,0 6
2
=⋅⋅= −SiOM т/год 
00112,010140080,0 6 =⋅⋅= −прочиеM т/год 
001638,010140017,1 6 =⋅⋅= −HFM т/год 
 









i ,       (8.5) 
где  cig -удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, г/кг 
расходуемых сварочных материалов; 
b  -максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в течении 
рабочего дня (брать 5-7 кг); 
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Таблица 8.8 – Расчетные данные  
Удельный выброс вредного 
вещества 
Валовый выброс для 
каждого вида загрязняющих 
веществ т/год 
Максимальный разовый 
выброс для каждого вида 
загрязняющих веществ 
Сварочная аэрозоль 0,0105 0,0018 
Марганец и его соединения 0,001974 0,00034 
Оксид железа (FeO) 0,006286 0,0011 
Пыль неорганическая (SiO2) 0,00112 0,00019 
Прочие 0,00112 0,00019 
Фтористый водород (HF) 0,001638 0,00028 
 
8.3.3 Расчет выбросов от лакокрасочных работ 
 
Воспользуемся методикой проведения инвентаризации выбросов 
загрязняющий веществ в атмосферу для лакокрасочных работ. 
Принимаем способ окраски, грунтовки как распыление безвоздушное. 
Определение исходных данных для эмали марки МА – 152, лака марки 
БТ – 985 и грунтовки марки ГФ – 017. 
 














































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Эмаль  




БТ – 985 – – – – – 10,0 – – – – – – – 60 40 
Грунтовка  
ГФ – 017 – – – – 100 – – – – – – – – 51 49 
 
Определение валового выброса эмали, лака и грунтовки: 
7
1 10
−⋅⋅⋅= kк fmM δ ,   (8.6) 
где  m  - количество израсходованной краски за год, кг; 
kδ  -доля краски, потерянной в виде аэрозоля при различных способах 
окраски %; 
1f  -количество сухой части краски, %; 
Эмаль: 
00468,0105,248390 7 =⋅⋅⋅= −ЭM т/год 
Лак: 
0039,0105,240390 7 =⋅⋅⋅= −ЛM т/год 
Грунтовка: 
0047,0105,249390 7 =⋅⋅⋅= −ГM т/год 
 




| 10)10( −− ⋅⋅⋅⋅+⋅= pikpipp ffmfmM ,  (8.7) 
где  1m  - количество растворителей, израсходованных за год, кг (принимаем 
10кг); 
2f  -количество летучей части краски %; 
pipf  -количество различных летучих компонентов, входящих в состав краски 
(грунтовки, шпатлевки) %; 
pikf  -количество различных летучих компонентов, входящих в состав в 























Определение максимально разового количества загрязняющих веществ, 







PGок ,  (8.8) 
где  P  - валовый выброс аэрозоля краски и отдельных компонентов 
растворителей за месяц; 
n  -число дней работы участка в этом месяце (принимаем 20 дней); 






















































Таблица 8.10 – Расчетные данные 
 
Загрязняющее вещество Валовый выброс вредных 
веществ, т/год 
Максимально разовый 
выброс вредных веществ, г/с 
Эмаль 
Н – бутиловый спирт 0,0011842 0,002055 
Ксилол 0,0021675 0,003763 
Уаит – спирит 0,000776 0,001347 
Соль вент 0,000831 0,001442 
Изо – бутиловый спирт 0,0005986 0,001039 
Бензин; циклоге - ксанон 0,0002419 0,000419 
Лак 
Уаит – спирит 0,0007 0,001215 
Грунтовка 




Таблица 8.11 – Сводная таблица загрязнения от суммирующего 
воздействия по экологическому калькулятору ОНД – 86 
 
 Код Наименование Пдк, мг/м3 Выброс, г/c Cm, ед. ПДК 
Работа машин и 
механизмов 
0337 CO 5 0,363 0,0008 
0415 CH 50 0,053 0,0000 
0304 NOx 0,4 0,21 0,0061 
0416 C 30 0,019 0,0000 






0,2 0,0018 0,0000  
0143 
Марганец и его 
соединения 

















Н – бутиловый 
спирт 
0,1 0,002055 0,0001  
0616 Ксилол 0,2 0,003763 0,0001  
1040 Уаит – спирит 0,2 0,001347 0,0000  









5 0,000419 0,0000  
 
Вывод: Выброс загрязняющих веществ не превышает нормативные 
значения по ПДК. Соответственно можно сделать вывод, что влияние на 
окружающую среду загрязняющих веществ минимально. 
 
8.4 Расчет количества образования отходов 
 
8.4.1Расчет количества образования отходов 
 






















34321001205 5 6800 1,5 0,102 
Шлак сварочный 91910002204 4 2700 10,5 0,283 
Остатки и огарки 
сварочных 
электродов 
91910001205 5 3100 10,5 0,326 
Отходы бетонной 
смеси 
34612001424 4 4200 2,0 0,084 
Отходы 
металлоконструкций 









30529000000 0 7690 3.0 0,231 
Отходы, 
содержащие сталь в 
кусковой форме 
46120002215 5 8910 1,0 0,089 
Отходы керамики в 
кусковой форме 
45911000000 0 5360 2,0 0,107 
 
Таким образом количество отходов, образующихся при строительстве 
определяете расчетным методом, согласно РДС 82-202-96 «Правила 
разработки и применения нормативов трудно-устранимых потерь и отходов 
материалов в строительстве». 
Вывод: В настоящее время в России для отходов в соответствии с 
приказом Министерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 года № 511 
установлено 5 классов опасности, представленных в таблице 8.13. 
 
Таблица 8.13 - Характеристики отходов  I-V класса опасности по 
степени негативного воздействия на окружающую среду 
 
Класс опасности отхода 
для окружающей природной 
среды 
Степень вредного воздействия 
опасных отходов на 
окружающую природную среду 
Критерии отнесения опасных 
отходов к классу опасности для 
окружающей природной среды 
I класс (чрезвычайно опасные) очень высокая 
Экологическая система 
необратимо нарушена. Период 
восстановления отсутствует. 
II класс (высокоопасные) высокая 
Экологическая система сильно 
нарушена. Период 
восстановления не менее 30 лет 
после полного устранения 
источника вредного 
воздействия. 
III класс (умеренно опасные) средняя 
Экологическая система 
нарушена. Период 
восстановления не менее 10 лет 
после снижения вредного 
воздействия от существующего 
источника. 




самовосстановления не менее 3 
лет. 
V класс (практически 
неопасные) очень низкая 
Экологическая система 
практически не нарушена. 
 
Отходы с классом опасности 0 можно вывести за пределы города 
Абакана и захоронить вместе с остальными отходами, так как они не 
представляют опасности для окружающей среды. Отходы с классом 4 
рекомендуется переработать и пустить на вторичное производство других 
изделий, либо захоронить отходы в зоне с минимальным влиянием на 
экологическую систему. Отходы 5 класса рекомендуется захоронить в 
специально отведённых зонах для захоронения отходов данного класса. На 
сегодняшний день этим местом является Абаканская зона отдыха. 
 
Рекомендации: Мероприятия по охране окружающей среды 
 
При проведении строительных работ следует предусматривать 
максимальное применение малоотходной и безотходной технологии с целью 
охраны атмосферного воздуха, земель, лесов, вод и других объектов 
окружающей природной среды. 
Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует 
осуществлять в закрытые контейнеры и плотные мешки, исключая ручную 
погрузку. Сточные воды следует собирать в накопительные емкости с 
исключением фильтрации в подземные горизонты. 
Не допускается сжигание на строительной площадке строительных 
отходов. 
Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи 
горюче-смазочных материалов и битума оборудуется специальными 
приспособлениями, и выполняются мероприятия для защиты почвы от 
загрязнения. 
Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории 
строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с 
требованиями действующих санитарных норм. 
Земля и земельные угодья, нарушенные при строительстве, следует 
восстановить к началу сдачи объекта в эксплуатацию. 
В целях максимального сокращения вредного влияния строительно-
монтажных работ на окружающую среду в проекте предусматриваются 
мероприятия, обеспечивающие охрану воздушного бассейна, водных 
ресурсов и растительного покрова. 
По санитарным, экологическим и пожарным требованиям участок 
строительства условно пригоден для заявленных целей. 
Основными источниками загрязнения в данном районе являются 







В данной бакалаврской работе спроектирован многофункциональный 
спортивный комплекс. Была проработана рациональная планировка. 
Многофункциональность данного комплекса включается в себя, 
универсальный зал для баскетбола и волейбола со зрительскими трибунами, 
зал индивидуальных силовых упражнений, зал тенниса и борьба, а также 
бассейн. Также было выполнено 3D моделирование в программном 
комплексе ArchiCAD.  
Была просчитана многопустотная плита перекрытия, ригель, колонна. 
На основании инженерно-геологических изысканий рассчитан столбчатый 
фундамент. В технологической части подобраны грузозахватные 
приспособления, произведен расчет транспортных средств, разработан 
стройгенплан. Составлен локальный расчет, объектный и сводный сметный 
расчет в программном комплексе Grand Smeta.  
Также, была произведена проверка соответствия хозяйственных 
решений, рационального использования природных ресурсов требованиям 
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Таблица 5.4 - Калькуляция трудовых затрат 
 Обоснование 
(ГЭСН) Наименование работ 












1 ГЭСН 01-02-029-03 Срезка растительного слоя 100 м
3 2,71 – 1,66 – ДЗ – 99 4,5 Машинист 6р-1 
2 ГЭСН 01-01-031-02 
Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), 
группа грунтов 2 
1000 м3 3,69 – 1,1 – ЭО -3311 4,1 Машинист 6р-1 
3 ГЭСН 01-02-056-02 
Разработка грунта вручную в траншеях 
шириной более 2 м и котлованах площадью 
сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 
траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 
2 
1000 м3 1,23 23,3 – 28,66 – – Землекоп  
2р-1 4р-1 
4 ГЭСН  01-01-033-02 
Засыпка траншей и котлована с 
перемещением грунта до 5м бульдозерами 
мощностью: до 59 кВт (80л.с), группа грунтов 
2 
1000 м3 3,94 – 8,87 – ДЗ-99 34,95 Машинист 6р-1 
5 ГЭСН 01-02-003-01 
Уплотнение грунта вибрационными катками 
2,2 т на первый проход по одному следу при 
толщине слоя: 25 см 
1000 м3 3,94 – 1,49 – – 5,87 Землекоп 2р-1 
6 ГЭСН 06-01-001-01 
Устройство бетонной подготовки 
 100 м
3 0.45 18 1,8 8,1 XCMG QY50K 0,81 
Машинист 6р-1 
Плотники  





7 ГЭСН 06-01-001-13 
Устройство фундаментных столбов: 
бетонных 100 м
3 2,8 59,8 1.86 167,44 XCMG QY50K 5,21 
Машинист 6р-1 
Плотники  







8 ГЭСН 06-01-001-22 
Устройство фундаментных плит бетонных 
плоских 100 м
3 2,34 44,6 2,8 104,36 XCMG QY50K 6,55 
Машинист 6р-1 
Плотники  





9 ГЭСН 08-01-003-03 
Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя 100 м
2 19.2 2,01 _ 38,6 XCMG QY50K _ 
Изолировщик 
5р-1, 3р-1 
10 ГЭСН 08-02-001-02 
Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа свыше 4 м 1 м
3 1111,36 5,25 0,35 5834,64 XCMG QY50K 388,98 
Машинист 6р-1 
Каменщики 
4р-1, 3р-2, 2р-1 
11 ГЭСН 08-02-001-08 
Кладка стен кирпичных внутренних: при 
высоте этажа свыше 4 м 1м
3 7,95 5,05 0,35 40,15 XCMG QY50K 2,78 
Машинист 6р-1 
Каменщики 
4р-1, 3р-2, 2р-1 
12 ГЭСН 08-02-002-02 
Кладка перегородок из кирпича: 
армированных толщиной в 1/4 кирпича при 
высоте этажа свыше 4 м 
100м2 10,65 11,24 2,15 119,7 XCMG QY50K 22,89 
Машинист 6р-1 
Плотники  





13 ГЭСН  07-01-011-02 
Установка колонн прямоугольного сечения в 
стаканы фундаментов зданий при глубине 
заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 2 т 
100 шт. 1,88 54,0 7,6 101,5 XCMG QY50K 1,42 
Машинист 6р-1 
Монтажники  
5р-1, 4р-1, 3р-1 
14 ГЭСН 07-01-006-01 
Укладка ригелей массой: до 5 т при 
наибольшей массе монтажных элементов в 
здании до 5 т 
100 шт. 0,94 40,4 7,6 37,97 XCMG QY50K 7,14 
Машинист 5р-1 
Монтажники  









4р-2, 3р-1, 2р-1 
16 ГЭСН 09-03-012-04 
Монтаж стропильных и подстропильных 





4р-2, 3р-1, 2р-1 
17 ГЭСН  09-03-015-01 
Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при 



















Установка лестничных площадок при 
наибольшей массе монтажных элементов в 
здании до 5 т с опиранием: на стену и балку 
 
100 шт. 0.05 28,6 5,47 1,43 XCMG QY50K 0,27 
Машинист 6р-1 
Монтажники  






Устройство кровель плоских четырехслойных 
из рулонных кровельных материалов на 
битумной мастике: с защитным слоем из 
гравия на битумной антисептированной 
мастике 






Уплотнение грунта: щебнем 100 м2 112,99 0,7 – 79,1 _ – Землекоп 
5р-1, 3р-1 
22  
ГЭСН  11-01- Устройство подстилающих слоев: бетонных 1м





23 ГЭСН 11-01-009-01 
Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
100 м2 112,99 2,83 – 319,76 _ – Изолировщик 
5р-1, 3р-1 
24 ГЭСН 11-01-027-06 
Устройство покрытий на растворе из сухой 
смеси с приготовлением раствора в 
построечных условиях из плиток: гладких 
неглазурованных керамических для полов 
одноцветных 
100 м2 36,44 1,19 _ 43,32 ТП-7 _ Плиточник 
5р-1, 3р-1 
25 ГЭСН 11-01-034-01 Устройство покрытий: из досок паркетных 100 м
2 17,48 3,51      _ 61,35 _ _ Отделочник  
4р-2, 3р-1, 2р-1 
26 ГЭСН 11-01-036-01 
Устройство покрытий: из линолеума на 
клее"Бустилат" 100 м
2 20,6 4,24 _ 87,34 _ _ Отделочник  
4р-2, 3р-1, 2р-1 
27 ГЭСН 10-01-034-04 
Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей 100 м
2 5,67 16,1 – 91,29 – – Монтажник  
4р-2, 3р-1,  
28 ГЭСН 10-01-039-01 
Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах 100 м
2 5,8 10,4 _ 60,32 _ _ Монтажник 
4р-2, 3р-1, 
29 ГЭСН 07-01-021-01 
Укладка перемычек при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании: до 5 т, масса 
перемычки до 0,7 т 




30 ГЭСН 15-02-016-05 
Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: 
высококачественная стена 





31 ГЭСН 15-02-016-06 
Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: 
высококачественная потолков 




32 ГЭСН 15-01-090-01 
Устройство вентилируемых фасадов с 
облицовкой панелями из композитных 
материалов: с устройством 
теплоизоляционного слоя 





33 ГЭСН 15-01-032-02 
Облицовка колонн четырехгранных 
полированными гранитными плитами 
толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 4 




34 ГЭСН 15-04-005-08 
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 








0,89 _ 100,56 _ _ Отделочник  
4р-2, 3р-1, 2р-1 
 
 
 
